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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los últimos 20 años han sido tal vez los más importantes para la construcción 
en Tunja. El sector ha recibido un impulso importante gracias a que Boyacá se 
ha posicionado como una zona con gran atractivo turístico. Por otra parte, la 
cercanía de Tunja con Bogotá hace que constructoras e inversionistas vean a 
la ciudad como un mercado potencial. Los proyectos de construcción necesitan 
grandes cantidades de recursos para poderse ejecutar. Es necesario que todo 
se haga de acuerdo a la más mínima especificación ya que un solo error puede 
representar el incumplimiento de los objetivos.  
 
 
El objetivo de esta investigación es caracterizar la gerencia de los proyectos de 
construcción en la ciudad de Tunja para poder realizar un diagnóstico. La 
gerencia y la planificación de proyectos son muy importantes ya que si se 
ejecutan bien los proyectos llegaran a la meta eficazmente  
 
 
Tunja como capital del departamento debe aprovechar el apogeo de la 
construcción para adoptar las buenas prácticas. Este es un aporte que 
pretende incentivar a estudiantes y profesionales para que se preparen y 
ejerzan la ingeniería civil eficazmente en todos los campos de acción, en este 
caso en la gerencia de proyectos de construcción. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1 GENERAL 
 
 
Identificar las características de la gerencia en la construcción de edificaciones 
de hasta seis pisos planteados durante los últimos cinco años en la ciudad de 
Tunja Boyacá en las etapas de planeación y formulación con el fin de hallar las 
falencias que afectan el desarrollo de los proyectos y éxito de los mismos. 
 
 
1.2 ESPECÍFICOS 
 
 
Definir la muestra de proyectos que serán caracterizados mediante la selección 
aleatoria de muestras estadísticas, teniendo en cuenta que debe primar la 
practicidad y el criterio base, es decir, edificaciones de máximo 6 pisos y que 
se encuentren radicados en la ciudad de Tunja Boyacá. 
 
 
Establecer qué tipo de herramientas se emplean en la gerencia 
específicamente en las etapas de planeación y formulación de los proyectos 
seleccionados para la muestra del estudio. 
 
 
Identificar los factores críticos que afectan el desarrollo y efectividad de la 
gerencia en la planeación y formulación de los proyectos que hacen parte de la 
muestra. 
 
 
Desarrollar una guía para la estructuración de la actividad gerencial en las 
etapas de planeación y formulación en edificaciones de hasta 6 pisos teniendo 
en cuenta las características de la ciudad de Tunja. 
  
17 
 
2. MARCO REFERENCIAL 
 
 
2.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
La gerencia de proyectos implica el conocimiento de conceptos que son la base 
para la comprensión y ejecución de dicha actividad. Es decir, que un gerente es 
una persona lo suficientemente capacitada y preparada para planificar y 
posteriormente seguir y controlar el desarrollo de proyectos de alguna índole. 
Estos son algunos conceptos importantes para comprender la investigación y el 
campo en el que se desarrolla este trabajo. 
 
 
2.1.1 Proyecto 
 
Cuadro 1. Proyecto 
 
Estándar Definición 
APMBOK 
(Association for 
Project 
Management 
body of 
knowledge) 
“Un esfuerzo único y transitorio emprendido para lograr un 
resultado”.1 
ISO 21500 
(International 
Standar 
Organization) 
“Un proyecto consiste en un conjunto único de procesos y 
actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y 
finalización, realizadas para alcanzar los objetivos del 
proyecto”.2 
ICB (IPMA 
competences 
baseline) 
“Un proyecto es una operación de tiempo y costo limitados 
para realizar un conjunto de entregables definidos (el alcance 
para cumplir con los objetivos del proyecto) hasta llegar a los 
estándares de calidad requeridos”.3 
(Continua…) 
 
 
 
 
                                            
1 ASSOCIATION FOR PROJECT MANAGEMENT. APM body of knowledge. 5th ed. United 
Kingdom APM, 2006. p. 15 
 
2 ZANDHUIS, Anton y STELLINGWERF, Rommert. ISO 21500: Guidance on project 
management. Zaltbommel: Van Haren Publishing, 2012. p. 3 
 
3 INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION.  Individual competence 
baseline: for project, programmen ɛ portfolio management: Version 4.0. Zurich, Switzerland: 
IPMA, 2015. p. 27 
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Cuadro 1. (Continuación) 
P2M (Project & 
program 
management for 
enterprise 
innovation) 
“Un proyecto se define como un emprendimiento de 
creación de valor basado en una misión de proyecto que 
es completado en un marco de tiempo dado u acordado y 
bajo restricciones, incluidos los recursos y 
circunstancias externas”.4 
PMBOK (project 
management 
body of 
knowledge) 
“Esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, servicio o resultado único”.5 
Marco Lógico “Conjunto sistematizado de actividades, cuya ejecución está 
limitada por el tiempo y enmarcada en un momento 
especifico de recursos, y que está dirigido a la consecución 
de uno o más objetivos previamente determinados en 
términos concretos”6. 
Fuente: compilación de los autores 
 
 
Este cuadro contiene la definición de proyecto para estándares consultados en 
la investigación. Es importante tener en cuenta que, si bien las definiciones son 
similares, cada autor u organización las plantea de acuerdo a su enfoque, 
conforme a lo que priorizan en sus metodologías. Para este caso en particular 
la investigación está alineada a la definición del PMBOK, que resume de una 
forma sencilla lo que es, y hace parte de un proyecto y es aplicable 
satisfactoriamente al sector de la construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
4 PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION OF JAPAN. P2M Bibelot. A Guideb. Proj. Progr. 
Manag. Enterp. Innov. Tokyo: 2016, vol. 3, p.11 
 
5 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A guide to the project management body of 
knowledge (PMBOK ® guide). 6 ed. Pennsylvania (Estados Unidos: ABC. 2 PMI, 2017. 
p. 4 
 
6 SWEDISH INTERNATIONAL SERVICES. Formulación de proyectos. Citado por: COMISIÓN 
ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Material docente sobre gestión y control 
de proyectos. Santiago de Chile: CEPAL, 2000, v. 7 
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2.1.2 Dirección de proyectos 
 
Cuadro 2. Dirección de proyectos 
 
Estándar Definición 
APMBOK 
(Association for 
Project 
Management 
body of 
knowledge) 
“La gestión de proyectos es el proceso mediante el cual los 
proyectos se definen, planifican, supervisan, controlan y 
entregan de modo que los beneficios acordados se 
realicen”.7 
ISO 21500 
(International 
Standar 
Organization) 
“La gestión de proyectos es la aplicación de métodos, 
herramientas, técnicas y competencias para un proyecto”.8 
ICB (IPMA 
competences 
baseline) 
“Es la planificación, organización, seguimiento y control de 
todos los aspectos de un Proyecto.9 
PMBOK (project 
management 
body of 
knowledge) 
“Aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas a actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos del proyecto”.10 
Marco Lógico “Conjunto de responsabilidades y de acciones necesarias 
para materializar el proyecto (consolidación de componentes) 
y para realizar su objetivo específico (propósito)”11 
Fuente: compilación de los autores 
 
 
En el cuadro aparecen las diferentes definiciones de “dirección o gerencia de 
proyectos” planteadas en estándares consultados. Todas las definiciones 
hablan de la gerencia o dirección de proyectos como una forma ordenada y 
eficiente de cumplir los objetivos de un proyecto. Es decir que la gerencia o 
dirección de proyectos es la actividad que puede resumirse en un conjunto de 
decisiones a cargo de un experto en el ámbito en el que se desarrolla el 
proyecto en cuestión. Todas estas decisiones encaminadas a cumplir 
                                            
7 ASSOCIATION FOR PROJECT MANAGEMENT, Op. cit., p.2. 
 
8 ZANDHUIS y STELLINGWERF, Op. cit., p.4. 
 
9 HMD PROJECT MANAGERS. Como define ipma la gestión de proyectos. [En línea]. Alcalá 
de Henares, Madrid: MDAP Executive Master Project Management, 2017. [Citado el 11-07-
2018]. Disponible en: http://www.uv-mdap.com/blog/como-define-ipma-la-direccion-de-
proyectos/  
 
10 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Op. cit., p. 707 
 
11 EL MARCO lógico para la formulación y evaluación de proyectos. [En línea]. [s.p.i.]. [Citado 
el 11-07-2018]. Disponible en: 
 
https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/9/37779/MARCO_LOGICO_Y_EV_PROYECTOS.p
df 
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eficientemente con los objetivos trazados para materializar o cumplir con lo que 
es el proyecto. 
 
 
2.1.3 Director del proyecto 
 
Cuadro 3. Director del proyecto 
 
Estándar Definición 
APMBOK 
(Association for 
Project 
Management 
body of 
knowledge) 
“El gerente de un proyecto muy grande que exige un nivel 
superior de responsabilidad o la persona que hace parte de 
la junta de una organización que tiene la responsabilidad 
general de administración del proyecto”.12 
ICB (IPMA 
competences 
baseline) 
“Para ser profesional, la disciplina de Gestión de Proyectos 
tiene que tener normas rigurosas y líneas guía para definir el 
trabajo del personal de gestión de proyectos. Estos requisitos 
se definen mediante la recopilación, el procesamiento y la 
estandarización de la competencia aceptada y aplicada en la 
gestión de proyectos”.13 
P2M (Project & 
program 
management for 
enterprise 
innovation) 
“Un gerente de proyecto es una persona a cargo de la 
ejecución de un proyecto que ha sido seleccionado para 
generar productos específicos del proyecto o resultados que 
cumplan con los requisitos de gestión del proyecto, tales 
como alcances, tecnología (calidad), costo y tiempo y para 
lograr los objetivos de ganancias como un negocio al mismo 
tiempo liderando y supervisando consistentemente el 
proyecto desde el principio hasta el final y utilizando los 
recursos disponibles dentro y fuera de la organización 
basados en el concepto de centralización de la 
responsabilidad”.14 
PMBOK (project 
management 
body of 
knowledge) 
“Persona nombrada por la organización ejecutante para 
liderar al equipo que es responsable de alcanzar los objetivos 
del proyecto”.15 
Fuente: compilación de los autores 
 
 
El director del proyecto tiene que ser una persona con las capacidades y la 
experiencia suficiente para hacerse cargo de esta responsabilidad, debe estar 
                                            
12 ASSOCIATION FOR PROJECT MANAGEMENT, Op. cit., p.150 
 
13 CAUPIN, Giles, et al. (eds.). ICB IPMA Competence Baseline, Version 3.0. International The 
Netherlands: Project Management Association, 2015. p.2 
 
14 SHIGNOBU, O. P2M A Guidebook of Project & Program Management for Enterprise 
Innovation. [s.l.]: Project Management Professionals Certification Center, 2004. v. 2, p. 225 
 
15 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Op. cit., p. 707 
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rodeado de expertos y de un equipo que le apoye para que su desempeño sea 
el mejor. Es muy importante que el director del proyecto se encuentre lo 
suficientemente capacitado para afrontar todas las situaciones que definen el 
éxito. 
 
 
2.1.4 Planificación. La planificación enfocada a los proyectos puede definirse 
de una manera diferente para cada autor o director de proyectos. Las 
siguientes son algunas definiciones de autores relevantes en el medio: 
 
Cuadro 4. Planificación 
Autor Definición 
American 
Management 
Association 
“Consiste en determinar lo que se debe hacer, como se 
debe hacer, que acción debe tomarse, quien es el 
responsable de ella y por qué”.16 
Russel Ackoff “El futuro no hay que preverlo si no que crearlo. El 
objetivo de la planificación debería ser diseñar un futuro 
deseable e inventar el camino para conseguirlo”.17 
David Eisenhower “Los planes no son nada, es la planificación lo que 
cuenta”. 18 
APMBOK (Association 
for Project 
Management body of 
knowledge) 
“El proceso de identificar los medios, recursos y acciones 
necesarios para lograr un objetivo”.19 
Fuente: compilación de los autores 
 
 
La planificación es lo más importante en la gerencia, porque hace a la gerencia. 
Gracias a la planificación la gerencia se aplica de una manera adecuada, ya 
que el gerente tiene como tarea principal planificar como se llevarán a cabo las 
diferentes actividades y tareas para cumplir con los objetivos y metas trazadas.  
 
 
 
 
                                            
16 AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATION, Citado por SERPELL, Alfredo y ALARCÓN, 
Luis Fernando. Planificación y control de proyectos. 4 ed. Santiago de Chile: Pontificia 
Universidad Católica, 2009. p.1 7 
 
17 ACKOFF, Russel. Citado por SERPELL, Alfredo y ALARCÓN, Luis Fernando. Planificación y 
control de proyectos. 4 ed. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica, 2009. p.17 
 
18 EISENHOWER, David. Citado por SERPELL, Alfredo y ALARCÓN, Luis Fernando. 
Planificación y control de proyectos. 4 ed. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica, 
2009. p.17 
 
19 ASSOCIATION FOR PROJECT MANAGEMENT, Op. cit., p. 147 
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2.1.5 Estándar 
 
Cuadro 5. Estándar 
 
Autor Definición 
RAE Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o 
referencia.20 
PMBOK (project 
management body of 
knowledge) 
Un estándar es un documento establecido por una 
autoridad, costumbre o consenso como un modelo o 
ejemplo.21 
Fuente: compilación de los autores 
 
 
Un estándar es una herramienta muy importante en la gerencia de proyectos, 
todo el conocimiento y la teoría para la planificación se encuentra contenida en 
cada una de las metodologías desarrolladas alrededor del mundo.  
 
 
2.1.6 Interesados del proyecto. “Un interesado es un individuo, grupo u 
organización que puede afectar, verse afectado o percibirse a sí mismo como 
afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto”.22 
 
 
Es importante hacer énfasis en que es un “interesado”  porque es un término 
que se menciona o se usa a lo largo de la investigación. La definición 
propuesta en el PMBOK es muy clara y permite entender el papel de los 
interesados en la actividad gerencial y su importancia para el desempeño del 
director y el cumplimiento de los objetivos de los proyectos. 
 
 
2.1.7 Etapas de un proyecto. Los proyectos por ser esfuerzos temporales 
tienen un inicio y un final, durante el ciclo de vida de esto pasa por diferentes 
etapas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
20 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario usual. Madrid: RAE, 2017.  
 
21 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Op. cit., p. 709 
 
22 Ibíd., p. 550 
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2.1.7.1 Pre inversión. En esta etapa se identifica el tipo de necesidad a suplir 
o la oportunidad de negocio. Se establecen los requerimientos mínimos para 
poder desarrollarse y se evalúa desde los puntos de vista legal, técnico, 
ambiental, social, económico y financiero la viabilidad de este en una zona 
geográfica delimitada. 
 
 
La etapa de pre inversión está compuesta por dos fases: Formulación y 
Evaluación Ex ante:  
 
 
2.1.7.1.1 Formulación. Esta fase se debe identificar la necesidad a suplir o la 
oportunidad de negocio. Suelen cometerse errores por falta de una 
identificación clara de los objetivos del proyecto. 
 
 
2.1.7.1.1.1 Identificación. La identificación permite establecer la situación 
actual de la comunidad cercana al proyecto, conocer sus necesidades, 
problemas, y expectativas. Con esto se pretende involucrara la población al 
proyecto y enfocar sus objetivos y puntos de vista a la solución del problema. 
 
 
Fuente: COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN GRUPO ASESOR DE 
LA GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Manual de 
Procedimientos del Banco Nacional de Programas y Proyectos – BPIN. Bogotá: DNP, 2011. 
Figura 1. Etapas del ciclo del proyecto 
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Al finalizar la fase de identificación se debe ser capaz de fijar las causas del 
problema a solucionar, sus efectos, la situación de la comunidad después de 
implementar el proyecto y finalmente fijar una estrategia para llevar a cabo el 
proyecto.  
 
 
2.1.7.1.1.2 Preparación. En esta fase se realizan todos los estudios necesarios 
para comprender los requerimientos que se deben cumplir para iniciar con la 
etapa de ejecución. La cantidad y el grado de detalle de los estudios que se 
deban realizar son establecidos por el equipo que formula el proyecto. En esta 
etapa del proyecto la incertidumbre es mayor pero los costos son menores, un 
aspecto que no se tenga en cuenta puede traer dificultades en la etapa de 
ejecución viéndose reflejada en sobre costos. 
 
 
Se recomienda como mínimo realizar los siguientes estudios para un proyecto 
de construcción: 
 
 
Estudio legal. Tiene como objetivo precisar todas las normas, leyes, decretos, 
etc., que dicten las directrices o restricciones que se deban cumplir para poder 
ejecutar el proyecto. La legislación colombiana posee una serie de normas 
anteriormente explicadas, que controlan la actividad de la construcción en el 
territorio nacional. De este estudio pueden derivar otros como el técnico y el 
ambiental. 
 
 
Estudio de mercado. Este estudio analiza la demanda y la oferta del mercado 
en donde se va a implantar el proyecto, es de vital importancia porque sobre 
este puede recaer la decisión de si se ejecuta el proyecto o por el contrario se 
debe archivar. Además, puede detectar las falencias que presenta la oferta de 
la competencia y definir las necesidades reales de los clientes. 
 
 
Estudios técnicos. “El estudio técnico permite analizar y proponer las 
diferentes opciones tecnológicas para producir el bien o servicio que se 
requiere, verificando la factibilidad técnica de cada una de ellas. El análisis 
identificará los equipos, maquinarias e instalaciones necesarias para el 
proyecto, y, por lo tanto, los costos de inversión y capital de trabajo requeridos, 
así como los costos de operación”.23  
 
 
● Climático. Busca establecer los meses en los cuales es idóneo realizar 
las obras civiles sin que exista riesgo para el proyecto. Por ejemplo, la 
construcción de diques se debe ejecutar en temporadas secas cuando 
los niveles de los ríos son bajos ya que se minimizan los costos y hace 
                                            
23 POSAS ROSALES, Ramón. Formulación y evaluación de proyectos. San José, Costa Rica: 
ICAP, 1999. p. 143. 
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más viable su ejecución. Este estudio resulta ser simple, pero es muy útil 
para la toma de decisiones y la debida planificación del proyecto. 
 
 
● Levantamiento topográfico. Consiste en modelar con algún software la 
franja de terreno que se dispone para el proyecto, estableciendo 
dimensiones, cotas y pendientes, que permitan definir la distribución del 
proyecto, y si se deben hacer cortes o rellenos. 
 
 
● Hidrológico. Existen varias obras civiles que se desarrollan en zonas 
cercanas a cauces o sobre ellos por esto se debe conocer cantidad de 
caudales máximos y mínimos, recurso hídrico disponible, cantidad de 
escorrentía en la zona, etc. 
 
 
Además, delimita las zonas de inundación, un elemento muy importante a tener 
en cuenta como se pudo evidenciar en la tragedia de Mocoa. 
 
● Geotécnico. Establece la geología presente en la zona del proyecto y 
las propiedades mecánicas de este para soportar las cargas de las 
obras. 
 
 
● Arquitectónico. Se realiza el diseño arquitectónico del proyecto de 
acuerdo a los requerimientos del cliente y observaciones del equipo de 
trabajo. 
 
 
● Estructural. Se estudia y se modela la estructura del proyecto de 
acuerdo al diseño arquitectónico, la NSR-10 y anteriores estudios 
realizados. 
 
 
Después se procede a diseñar de los diferentes componentes que pueden 
hacer parte del proyecto como: hidrosanitarios, eléctrico, red telefónica e 
internet, etc. 
 
 
Institucional u organizacional.  Este pretende definir o identificar la capacidad 
operativa con la que debe contar el equipo de trabajo que desarrolle el 
proyecto, que sea capaz de adaptarse al cambio y conozca los diferentes 
procedimientos para la ejecución del proyecto. 
 
 
Estudio ambiental. Toda actividad que realice el ser humano tiene algún tipo 
de impacto de sobre el medio ambiente. Este estudio está enfocado a 
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minimizar este impacto según lo establezca las normas nacionales y la zona en 
donde se va a desarrollar el proyecto. 
 
 
Estudio financiero. El estudio financiero busca constituir la mejor opción de 
financiación del proyecto que permita que este sea rentable durante su ciclo de 
vida. Por lo anterior es necesario definir un plan de negocio, que permita 
establecer la cantidad de inversión para cada fase del ciclo de vida del 
proyecto, en este se debe definir: los costos de las materias primas, gastos de 
administración, gastos de ventas etc. Es decir, visualizar los movimientos de 
pasivos y activos para las fases del proyecto, conjuntamente de la ganancia 
esperada con la realización del proyecto pues es la información que garantiza 
confianza en los inversores. 
 
 
Además se debe definir la capacidad financiera del operador, esto implica que 
sustente el recurso monetario necesario para sostener el producto durante 
flujos de caja negativo y para hacer inversión a el mismo. También de la 
disponibilidad de otros recursos como: personal, maquinaria, materias primas, 
etc. Este estudio va en conjunto con el estudio técnico y de mercado.  
 
 
2.1.7.1.2 Evaluación ex ante. En esta fase se debe tomar la decisión de si se 
debe ejecutar el proyecto o archivarlo en un banco de proyectos, para esto se 
debe analizar cada estudio realizado. 
 
 
En el caso de los estudios de inversión, mercado y financiero se debe 
determinar si es viable verificando si existen posibles compradores o usuarios 
del proyecto y utilizando indicadores financieros como B/C, TIR y VPN. 
 
 
Para los legales y ambientales se debe obtener todos los permisos que exige 
las normas vigentes. 
 
 
En los estudios técnicos se debe estudiar a fondo cada sub estudio que se 
realizó, y compararlo con los demás. Pues posibles que muchas veces se 
formulen proyectos para los cuales no existe tecnología disponible en la zona 
que efectué alguna tarea específica. O el comportamiento del suelo de la zona 
cambie drásticamente con las estaciones del año. 
 
 
2.1.7.2 Inversión. La etapa de inversión inicia cuando los resultados de los 
estudios de pre inversión reflejan condiciones favorables para el desarrollo 
óptimo del proyecto. Dependiendo de las características propias del proyecto, 
se debe definir el equipo que ejecutara el proyecto en dado caso de que se 
requiera no ser el mismo que formulo el proyecto. 
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Esta etapa está compuesta por cuatro fases: ingeniería del detalle, 
planificación, seguimiento y control y ejecución. Esta última, siendo la de mayor 
impacto debido a su alto uso de recursos y poco margen de error, aquí es 
donde se elabora el proyecto con fines de obtener un producto. 
 
 
El equipo encargado de la fase de ejecución debe garantizar el cumplimiento 
de todos los objetivos propuestos durante la fase de planificación al igual de los 
requerimientos exigidos por la ingeniería del detalle siguiendo un plan de 
seguimiento y control. 
 
 
2.1.7.3 Operación y mantenimiento. Cuando el proyecto logra terminarse 
dentro de los objetivos establecidos, este pasa a convertirse en producto. La 
etapa comprende tres fases importantes: selección de equipo operador, puesta 
en marcha del producto y mantenimiento. 
 
 
El equipo operador debe garantizar el total funcionamiento del producto durante 
su ciclo de vida para que este genere el retorno de la inversión y ganancias 
proyectadas por parte del equipo de pre inversión. 
 
 
2.1.7.4 Evaluación expost. Esta etapa tiene la finalidad de evaluar las etapas 
anteriores con el fin de medir y analizar varias características del producto. Las 
características más importantes a estudiar son24: 
Cobertura 
Focalización  
Eficacia 
Eficiencia  
Efectos   
Impacto   
Relación costo / impacto 
 
 
Al finalizar esta evaluación debe ser posible identificar el impacto que generó el 
producto dentro de la comunidad y aprender de los errores que se cometieron 
durante el proceso de desarrollo de este para evitarlos en futuros proyectos. 
 
 
                                            
24 FERNÁNDEZ, Andrés. Evaluación Ex – Post: procesos e impactos. En: CURSO 
INTERNACIONAL EVALUACIÓN LA GESTIÓN Y PROGRAMAS PÚBLICOS. Santiago de 
Chile: CEOAL, 2008. p. 9 
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2.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
2.2.1 Gestión de proyectos en el panorama internacional. Alrededor del 
mundo muchas organizaciones se han propuesto diseñar metodologías o 
estándares que hagan más eficaz la gerencia de proyectos. Para Crawford 
estos estándares se pueden clasificar según el enfoque como se puede 
apreciar en la imagen: 
 
 
 
 
 
 
Las obras civiles se encuentran claramente ubicadas en la categoría de 
proyectos, así que los estándares consultados fueron los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Clasificación de estándares 
Fuente: Elaboración basada en “estudio de estándares y metodologías para la gestión de 
proyectos. 2011”. 
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Cuadro 6. Estándares consultados 
 
Estándar Organización País 
APMBOK APM Reino Unido 
ISO 21500 ISO Suiza 
ICB IPMA Suiza 
P2M PMAJ Japón 
PMBOK PMI Estados unidos 
MARCO LOGICO USAID Estados Unidos 
Fuente 3. Elaboración propia 
 
 
Es importante conocer el funcionamiento de todos estos estándares 
desarrollados en países que hoy son pioneros e innovadores en el campo de la 
gerencia de proyectos. Es más, todos estos lineamientos son adoptados por 
empresas, organizaciones y profesionales en todo el mundo, es decir que, 
aunque sean diseñados para su entorno y cultura son flexibles y fáciles de 
adaptar. El objetivo de esta revisión es determinar cómo está conformado cada 
estándar, identificar posibles similitudes, ventajas y desventajas si es que se 
presentan. 
 
 
2.2.1.1 APMBOK 
 
Cuadro 7. APMBOK 
Nombre 
APMBOK (Association for Project Managament body of knowledge) 
Organización 
Association for Project Managament 
Origen 
Londres, Reino Unido 
Áreas de conocimiento 
1.    Gerencia del proyecto en el contexto 
2.    Planeación de la estrategia 
3.    Ejecución de la estrategia 
4.    Técnicas 
5.    Comercio y negocios 
6.    Organización y gobierno 
7.    La gente y la profesión 
Grupos de procesos 
1. Planificación 
2. Ejecución 
3. Seguimiento 
Fuente: Elaboración propia 
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Es elaborado por la Association for Project Management (asociación para la 
administración de proyectos) que es una organización que vincula a 
profesionales que trabajan en la administración de proyectos. Su sede se 
encuentra ubicada en Londres, Reino Unido y su misión es “desarrollar y 
promover las disciplinas profesionales de dirección de proyectos y programas 
para el beneficio del público sin importar en qué tipo de sector industrial o de la 
sociedad se requiera su implementación”25. 
 
 
La sigla APMBOK viene de Association for Project Managament body of 
knowledge, que traduce cuerpo de conocimientos de la asociación para la 
gestión de proyectos. Este modelo es más conceptual y posee un alcance más 
amplio. Se puede considerar como un proceso en el que los proyectos son 
definidos, planeados, supervisados, controlados y entregados. El modelo se 
basa en la interrelación entre las áreas de conocimiento, es decir que ninguna 
se maneja por separado.  La estructura del APMBOK es la siguiente: 
 
 
Figura 3. Estructura APMBOK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
25 ASSOCIATION FOR PROJECT MANAGEMENT, Op. cit., p. 15 
Fuente: Elaboración propia basada en “estudio de estándares y metodologías para la gestión de 
proyectos. 2011”. 
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Se puede inferir que este estándar sigue trabajando con los tres grupos de 
procesos fundamentales: planificación, ejecución y seguimiento. En el caso del 
grupo de procesos de planificación se ve reflejado en la estrategia, es decir en 
la forma en la que se aborda el proyecto y es una de las áreas de 
conocimiento. El grupo de procesos fundamentales de ejecución es el más 
importante en este estándar, es desarrollado más detalladamente ya que se 
divide en varias áreas de conocimiento y es que este grupo de procesos viene 
siendo la base de APMBOK. En el grupo de procesos de seguimiento y control 
se desarrolla de la misma manera que la planificación y se ve reflejado en una 
de las áreas de conocimiento. 
 
 
2.2.1.2 ISO 21500 
 
Cuadro 8. ISO 21500 
 
Nombre 
ISO 21500 
Organización 
ISO (international standard organization) 
Origen 
Ginebra, Suiza 
Áreas de conocimiento 
1. Integración 6. Costos 
2. Partes interesadas 7. Riesgos 
3. Alcance 8. Calidad 
4. Recursos 9. Adquisiciones 
5. Tiempo 10. Comunicación 
Grupos de procesos 
1. Grupos de procesos de inicio 
2. Grupos de procesos de planificación 
3. Grupos de procesos de implementación 
4. Grupo de procesos de control 
5. Grupo de procesos de cierre 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Es un estándar para la gestión de proyectos desarrollada por ISO (International 
Standard Organization) ubicada en Ginebra, Suiza. Es una organización no 
gubernamental que promueve el uso de estándares que buscan optimizar y 
hacer eficaz la gestión de proyectos. Se encuentra trabajando en casi 200 
países alrededor del mundo. 
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El objetivo principal de ISO 21500 es ayudar a los directores de proyectos en 
todos los niveles de experiencia a mejorar la gestión de sus proyectos. La 
actividad va enfocada de tal manera que se entreguen resultados en el tiempo 
y presupuesto establecido con la mejor calidad. Este estándar está diseñado 
para que pueda ser aplicado a proyectos de toda índole y naturaleza. Es 
complementaria para las normativas más usadas en los sistemas de calidad y 
riesgos como ISO 10006: 2003 y la ISO 10007: 2003 para la gestión de calidad; 
la ISO 31000: 2009, para una adecuada gestión de riesgos. 
 
 
Hablando de la estructura del estándar como tal, esta tiene gran cantidad de 
elementos establecidos en el capítulo 3 del PMBOK, es más, muchos autores 
hablan de que ISO 21500 es complementaria con este estándar del PMI. 
Aunque menciona a tres procesos básicos: gestión, producto y soporte, está 
enfocada únicamente en los procesos de gestión. Los grupos de procesos 
establecidos en esta norma son los siguientes: 
 
Grupo de procesos de inicio: usado para definir el propósito del proyecto o 
una fase del mismo, delimitación de objetivos y para autorizar al gerente del 
proyecto a iniciar las actividades. 
 
 
Grupo de procesos de planificación: se utilizan para la planificación 
detallada del proyecto, se establecen las líneas base con las cuales se 
implementará y medirá el desempeño del proyecto. 
 
 
Grupo de procesos de implementación: con este grupo de procesos se 
llevan a cabo las actividades de gestión del proyecto y son el soporte de los 
entregables de acuerdo con los planes del proyecto. 
 
 
Grupo de procesos de control: se usan para medir y controlar el desempeño 
del proyecto respecto a lo planificado para tomar acciones correctivas y 
preventivas de ser necesario. 
 
 
Grupo de procesos de cierre: se utilizan para establecer que el proyecto o la 
fase del proyecto está terminado. También se usan para proporcionar las 
lecciones aprendidas y sean implementadas cuando sea necesario. 
 
 
De la misma manera que el PMBOK este estándar muestra claramente las 
principales entradas y salidas de los 39 procesos que se encuentran 
contenidos en él. Todas estas entradas y salidas son generadas por la 
interacción entre los grupos de procesos y los grupos temáticos ya 
mencionados. 
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2.2.1.3 ICB 
 
Cuadro 9. ICB 
Nombre 
ICB (IPMA competences baseline) 
Organización 
IPMA (international project management association) 
Origen 
Suiza 
Competencias 
1. Competencia técnica 
2. Competencia de comportamiento 
3. Competencia textual 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Este estándar es el cuerpo de conocimientos del IPMA (International Project 
Management Association), esta es la asociación de gestión de proyectos más 
antigua del mundo. Fundada en suiza en 1965, agrupa a más de 50 
asociaciones nacionales de Project management de todo el mundo. 
 
 
IPMA Competences Baseline (ICB) es el estándar usado por el IPMA para sus 
certificaciones de 4 niveles. El objetivo principal de ICB es “estandarizar y 
reducir las tareas básicas necesarias para completar un proyecto de la forma 
más efectiva y eficiente”.26 Este estándar define sus componentes a través del 
“ojo de la competencia” “que representa la integración de todos los 
componentes de la dirección de proyectos a través de los ojos de los directores 
cuando evalúan una situación específica”27. El ojo representa también la 
claridad y la visión.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
26 INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION, Op. cit., p.7 
 
27 Ibid., p.7 
 
28 Ibíd., p.7 
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Para ICB la dirección de proyectos debe contar con unos rigurosos estándares 
y directrices para poder definir el trabajo del personal de dirección. Estos 
requisitos se definen a partir de las competencias aceptadas y aplicadas en la 
dirección de proyectos. Las tres competencias del ojo reúnen 48 elementos 
integradores que son descritos a continuación: 
 
 
Cuadro 10. Elementos integradores 
Competencia Técnica 
Éxito en la dirección de proyectos 
Tiempo y fases de los 
proyectos 
Partes interesadas Recursos 
Requisitos y objetivos de 
proyectos Costo y financiamiento 
Riesgos y oportunidades Suministro y contratos 
Calidad Cambios 
Organizaciones de proyectos Controles e informes 
Trabajo en equipo Información y documentación 
Resolución de problemas Comunicación 
Estructuras de proyectos Puesta en marcha 
Alcance y entregables Cierre 
Competencia de comportamiento 
Liderazgo Eficiencia 
(Continua…) 
 
Figura 3. Ojo de la competencia 
Fuente: ICB IPMA 
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Cuadro 10. (Continuación) 
Compromiso y motivación Consulta 
Autocontrol Negociación 
Confianza en sí mismo Conflictos y crisis 
Relajación Fiabilidad 
Actitud abierta Apreciación de valores 
Creatividad Ética 
Orientación a resultados  
Competencia contextual 
Orientación a proyectos Sistemas  
Orientación a programas Productos y tecnologías 
Orientación a carteras Dirección personal 
Implementación de proyectos Seguridad 
Programas y carteras (PPC) Higiene y medio ambiente 
Organizaciones permanentes Finanzas 
Negocios   
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Competencia técnica: contiene elementos fundamentales para la dirección de 
proyectos y está conformada por 20 ítems. 
 
 
Competencia de comportamiento: allí se agrupan los elementos de 
competencia personal para la dirección de proyectos. Está conformada por 15 
ítems que componen las destrezas del director del proyecto. 
 
 
Competencia contextual: contiene los elementos que se deben tener en 
cuenta en la dirección, pero contenidos en el contexto del proyecto. También se 
puede ver como la capacidad de funcionamiento de una organización de 
proyectos, contiene 13 ítems. 
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2.2.1.4 P2M 
 
Cuadro 11. P2M 
Nombre 
P2M (project & program management for enterprise innovation) 
Organización 
PMAJ (project management asociation of Japan) 
Origen 
Japón 
Áreas de conocimiento 
Gestión de la estrategia. Gestión de riesgos. 
Gestión Financiera. Gestión de las tecnologías de la 
información. Gestión de los sistemas. 
Gestión de la organización. Gestión de las relaciones. 
Gestión de los objetivos. Gestión del valor. 
Gestión de los recursos. Gestión de las comunicaciones. 
Grupos de procesos 
Grupo de procesos de planificación. 
Grupo de procesos de ejecución. 
Grupo de procesos de seguimiento y control. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fue desarrollado por la asociación de dirección de proyectos de Japón (PMAJ). 
Su nombre traducido al inglés es “Project & Program Management for 
Enterprise Innovation” (dirección de proyectos y programas para la innovación 
empresarial) pero se le conoce sencillamente como “P2M”. Fue publicada en 
2001 fruto de un trabajo realizado por toda la PMAJ, pero como autor 
representativo aparece Shigenobu Ohara. Su enfoque está encaminado por la 
cultura japonesa, una visión simple de lo que es P2M es “La Gestión de 
proyectos a través del P2M es la utilización de herramientas, dinero y métodos 
para crear algo de valor”29. P2M se puede alinear a todo tipo de proyectos, 
resalta 11 marcos de conocimiento y 33 prácticas. a estructura de P2M está 
distribuida de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
29 GRANADA RIOS, Leidi Yohana; et al. Cultura organizacional en la gestión de proyectos de 
la empresa M&H Ingenieros Asociados S.A. Trabajo de grado Especialista en Gerencia de 
Obras. Bogotá: Universidad Católica de Colombia, Facultad de Ingenierías, 2014. 
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Figura 5. Estructura P2M “torre de manejo de proyectos” 
 
 
La torre de manejo de proyectos está regida por una visión global para la 
gestión de proyectos. Es decir que para P2M no hay que usar alguna 
herramienta específica para poder aplicar su estándar. Se hace énfasis en que 
el profesional debe estar capacitado y debe conocer múltiples disciplinas y 
técnicas.   
 
 
La composición más detallada de la torre de manejo de proyectos es la 
siguiente: 
 
 
 
Fuente 1. Elaboración propia basada en “estudio de estándares y metodologías para la gestión 
de proyectos. 2011” 
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Figura 6. Estructura detallada P2M “torre de manejo de proyectos” 
 
 
Entradas: se define como la relación entre la sociedad moderna y los 
profesionales. Se asignan responsabilidades y roles del director del proyecto. 
 
 
Gestión de proyectos: se define todo lo que tiene que ver con la gestión del 
proyecto como tal y la estrategia con la que se abordara. Esta estrategia 
depende de cada proyecto porque son diferentes el uno del otro, cada proyecto 
posee atributos únicos. 
 
 
Gestión de los programas: el objetivo principal de esta etapa es la integración 
de los proyectos desde una perspectiva global para mejorar el valor del 
programa. Para lograr la integración se manejan unos principios básicos: 
Fuente: Elaboración propia basada en GRANADA RIOS, Leidi Yohana; et al. Cultura 
organizacional en la gestión de proyectos de la empresa M&H Ingenieros Asociados S.A. Trabajo 
de grado Especialista en Gerencia de Obras. Bogotá: Universidad Católica de Colombia, Facultad 
de Ingenierías, 2014. 
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principio del enfoque basado en cero, principio de la flexibilidad a los cambios, 
principio de la base de la competencia, valor de la evaluación. 
 
 
En general P2M se puede dividir en los 3 procesos fundamentales: 
planificación, ejecución y finalmente seguimiento y control. 
 
 
Grupo de procesos de planificación: tiene un papel secundario en el 
estándar, no se desarrolla de la misma manera que la ejecución. 
 
 
Grupo de procesos de ejecución: las áreas de conocimiento están aplicadas 
precisamente a esta etapa del proyecto. 
 
 
Grupo de procesos seguimiento y control: tiene un papel secundario a lo 
largo del estándar, igual que la planificación. 
 
 
2.2.1.5 PMBOK 
 
Cuadro 12. PMBOK 
Nombre 
PMBOK (project management body of knowledge) 
Organización 
PMI (project management institute) 
Origen 
Pensilvania, EE.UU 
Áreas de conocimiento 
Integración Recursos 
Alcance Comunicaciones 
Cronograma Riesgos 
Costo Adquisiciones 
Calidad Interesados 
Grupos de procesos 
Grupo de procesos de inicio 
Grupo de procesos de planificación 
Grupo de procesos de ejecución 
Grupo de procesos de seguimiento y control 
Grupo de procesos de cierre 
Fuente: Elaboración propia 
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Es el estándar creado por el PMI (Project Management Institute), asociación 
fundada en Pensilvania (EE. UU) en 1969. PMI está formado por más de 250 
capítulos en todo el mundo, 185 países más exactamente y su sede principal 
se encuentra ubicada en Pensilvania. 
 
 
PMBOK (Project Management Body of Knowledge) es el estándar desarrollado 
por el PMI para establecer y enseñar buenas prácticas en la dirección de 
proyectos. Se podría decir que este estándar es el más usado en todo el 
mundo y muchos otros estándares se desarrollan a partir de las directrices 
establecidas por el PMI. Para el PMI “buenas prácticas no significa que el 
conocimiento descrito sea aplicado uniformemente a todos los proyectos, si no 
que el equipo del proyecto debe ser responsable de determinar qué es lo 
apropiado para su proyecto”30.  
 
 
Estas áreas de conocimiento interactúan con cinco grupos de procesos 
establecidos por el PMBOK que son: 
 
Grupos de procesos de iniciación: son los ejecutados para darle vida a un 
proyecto o a una fase ya existente. 
 
 
Grupo de procesos de planificación: se enfocan en la definición del alcance y 
los objetivos del proyecto, así como las acciones necesarias para cumplir cada 
uno de ellos. 
 
 
Grupo de procesos de ejecución: orientado a la ejecución del trabajo planeado 
para alcanzar los objetivos planteados. 
 
 
Grupo de procesos de seguimiento y control: procesos que permiten hacer 
seguimiento al desempeño del proyecto, con el fin de tomar medidas en los 
casos que sea necesario. 
 
 
Grupo de proceso de cierre: son los procesos orientados a hacer cierre formal 
de todas las etapas del proyecto para su posterior finalización. 
 
                                            
30 ORTIZ HERRERA, M. Métodos y técnicas para la gestión de proyectos software. Tesis de 
Mestria. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2010. p. 10–29. 
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Figura 4. Interrelación entre áreas de conocimiento y grupos de procesos 
Fuente: PMBOK, 2018. 
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Como ya se había mencionado, existen varios estándares y metodologías 
creados a partir del PMBOK pero eso no quiere decir que sean exactamente 
iguales “Con relación a la comparación de las metodologías diseñadas a partir 
del PMBOK, se ha encontrado que dos de ellas tienen estructuras similares 
pero diferencias en los procesos internos”31. La cantidad de herramientas 
proporcionadas y la conformación de la guía como tal hace que este estándar 
sea muy fácil de entender y aplicar. 
 
 
2.2.1.6 Marco Lógico 
 
Cuadro 13. Marco lógico 
Nombre 
Marco Lógico 
Organización 
USAID 
Origen 
EE.UU 
Composición de la metodología 
Análisis de involucrados Resumen narrativo 
Análisis del problema indicadores 
Análisis de objetivos Medios de verificación 
Selección de la estrategia optima Supuestos 
Elaboración estructura analítica Evaluación intermedia 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La metodología del marco lógico (MML) es una técnica para identificar y 
analizar una situación dada, y definir los objetivos y las actividades que puedan 
mejorar dicha situación32. Es decir que esta metodología está hecha para dar 
solución a proyectos de cualquier índole, es sencilla de aplicar y es usada por 
muchas organizaciones en el mundo.  
 
 
La matriz de marco lógico se desarrolla en dos fases: 
 
 
 
 
                                            
31 MONTES-GUERRA, Maricela Isabel; GIMENA RAMOS, Faustino N. y DÍEZ-SILVA, Mauricio. 
Estándares y metodologías: Instrumentos esenciales para la aplicación de la dirección de 
proyectos. En: Revista de Tecnología. 2013, vol. 12, no. 2, p. 11–23. 
 
32  COMISIÓN EUROPEA. Guía de Gestión del Ciclo de Proyecto. Bruselas: Comisión 
Europea, 2004. 
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● Identificación del problema y alternativas de solución. Dentro de esta 
fase se desarrollan los 5 primeros procesos propuestos por la metodología del 
marco lógico.  
 
 
● Análisis de involucrados. Lo que se hace inicialmente es determinar los 
intereses de la comunidad respecto al proyecto. Así es más fácil planificar 
acciones y medidas que permitan. 
 
 
● Análisis de problemas. Es un análisis del trasfondo de las necesidades de 
la comunidad. Es importante determinar su origen y como repercuten sus 
efectos en la zona del proyecto. El marco lógico tiene al “árbol de problemas” 
como la técnica desarrollada para realizar este análisis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Marco lógico y ciclo de vida del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia, basado en ORTEGON, Edgar; PACHECO, Juan Francisco y 
PRIETO, Adriana. Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la 
evaluación de proyectos y programas. Santiago de Chile: CEPAL, 2005. 
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La estructura de este esquema se asemeja a la de un árbol en donde se 
identifica el problema, en la parte central o tronco, las causas en las raíces (las 
más profundas son causas indirectas). Las causas indirectas son aquellas que 
son difíciles de identificar, pero están vinculadas con el problema central a 
través del siguiente nivel que son causas u orígenes directos. Las causas 
directas del problema central son más fáciles de detectar en la zona del 
proyecto. En la parte superior del árbol se ubican los efectos del problema. Los 
más cercanos al problema central son los efectos directos fácilmente 
detectables mientras que en la parte superior en las ramas se ubican los 
indirectos. El árbol debe ser analizado en su totalidad para refinarlo y 
comprobar la secuencia del mismo.  
Figura 6. Árbol del problema 
 
Fuente: Elaboración propia 
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● Análisis de objetivos. El análisis de objetivos permite ilustrar el resultado al 
que se espera llegar luego de resolver el problema. Consiste en convertir los 
estados negativos del árbol de problemas en soluciones, es decir en estado 
positivo33. 
 
 
 
Se basa en el árbol de problemas, el problema central debe convertirse en el 
objetivo general, debe ser medible y tener algún verbo en acción de manera 
que transmita una idea positiva. Las causas u origen del problema se 
convierten en objetivos específicos, deben ser medibles y contener un verbo en 
acción que transmita una idea positiva. 
 
                                            
33 ORTEGON, Edgar; PACHECO, Juan Francisco y PRIETO, Adriana. Metodología del marco 
lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Santiago 
de Chile: CEPAL, 2005. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 7. Árbol de objetivos 
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● Análisis de estrategias. Este análisis tiene como objetivo definir la 
estrategia más idónea para el desarrollo del proyecto. Es decir que se 
optimicen los recursos y garantice el cumplimiento de los objetivos planteados 
en el análisis. 
 
 
● Estructura analítica. La estructura analítica del proyecto es el compendio 
del análisis del problema y alternativas de solución. La estrategia debe mostrar 
la jerarquía que existe entre actividades para cumplir los objetivos específicos, 
de tal manera que la suma de estos logros permita cumplir el objetivo general y 
así finalizar el proyecto. 
 
 
● Planificación. En esta fase se define el orden y la forma en la que serán 
desarrolladas las actividades para cumplir con los objetivos y culminar el 
proyecto adecuadamente. Acá se obtiene el resultado de esta metodología, la 
matriz de marco lógico. Esta matriz tiene una forma de leerse, es decir, existe 
una lógica horizontal y una lógica vertical. 
 
 
Figura 8. Matriz del marco lógico 
Fuente: Elaboración basada en: “Metodología del marco lógico para la planificación, el 
seguimiento y la evaluación de proyectos y programas.  Santiago de chile: Naciones unidas, 
2005” 
 
 
Columnas: 
 
● Resumen narrativo de los objetivos. esta se obtiene de la EAP. 
 
 
● Indicadores. es una característica propia de cada elemento, permite medir 
su grado de cumplimiento respecto a su objetivo, el análisis se hace conforme 
a la triple restricción (tiempo, costo y calidad). 
 
 
● Medios de verificación. son las herramientas o actividades con las que se 
obtienen los indicadores. 
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● Supuesto.  son las circunstancias del entorno del proyecto que pueden 
generar riesgos en la ejecución de cada actividad. Pueden ser predecibles, 
pero no están bajo el control del equipo, estos pueden ser sociales, 
económicos, políticos etc. 
 
 
2.3 MARCO LEGAL 
 
 
 
 
 
 
Ley 57 de 1887. Por la cual se establece el código civil colombiano, es la ley 
más antigua aún vigente en el país. Evidentemente con el pasar del tiempo el 
código y sus artículos han tenido que sufrir modificaciones, tiene que cubrir las 
necesidades que aparecen con los cambios sociales, culturales y de toda 
índole. El artículo 2060 “construcción de edificios por un precio único” establece 
una serie de normas para proteger la inversión del consumidor en la 
construcción de edificios. De la misma manera reglamenta las 
responsabilidades que adquiere el constructor en caso de que alguna 
eventualidad. 
Figura 9. Marco legal 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
propi  
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20 de Julio de 1991. Este día entra en vigencia la constitución política de 
Colombia que aún nos rige. A partir de este punto vendrían una serie de leyes y 
decretos que controlarían la construcción en Colombia. 
 
 
Ley 80 del 28 de octubre de 1993. Por la cual se implementa “el estatuto 
general de contratación de la administración pública". A través de este estatuto 
se disponen las reglas y principios que se deben tener en cuenta para los 
contratos con entidades estatales. Para la concepción de un proyecto destaca 
el capítulo dos “principios generales de la contratación” en el que se habla de 
tres principios que deberían tenerse en cuenta para la formulación y 
planificación de cualquier proyecto de obra civil. Estos tres principios son: 
principio de transparencia (Art. 24), principio de economía (Art. 25) y principio 
de responsabilidad (Art. 26). En el artículo 25 principio de economía se 
establece que para cualquier proceso de selección se deben realizar estudios 
previos, este documento es fundamental para la planificación y concepción de 
los proyectos.  
 
 
Ley 1150 del 16 de julio de 2007. “Por medio de la cual se introducen medidas 
para la eficiencia y la transparencia de la ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”. Mediante 
esta ley se buscó que el proceso de contratación fuera más eficiente y 
transparente, es decir que el proceso fuera rápido y confiable logrando que los 
responsables por los proyectos hicieran publica la información sobre el estado 
del proyecto en cada una de sus fases, esto a través de los pliegos de 
condiciones. 
 
 
Decreto ley 4170 de 2011. A través del decreto ley 4170 se creó la agencia 
nacional de contratación pública que a través de Colombia compra eficiente 
actúa como ente rector de la contratación pública en el país. Con la 
implementación de Colombia compra eficiente se buscó impulsar y desarrollar 
políticas públicas y herramientas para mejorar el sistema de contratación 
estatal y como ya se había mencionado hacer el proceso más transparente. De 
la misma forma se buscó que Colombia compra eficiente fuera el único 
instrumento por el cual el sistema de compra y contratación pública se pudiera 
desarrollar siendo así más sencillo ejercer un control sobre la actividad. 
 
 
Ley 1474 del 12 de julio de 2011. “Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación, y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” o también llamada 
ley anticorrupción. En esta ley se exponen todas las sanciones y los castigos 
para aquellos que incurran en fraude y robo con los dineros del sector público. 
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Ley 1480 del 12 de octubre de 2011. “Por medio del cual se expide el estatuto 
del consumidor y se dictan otras disposiciones”. Esta ley tiene como objetivo 
proteger y garantizar los derechos de los consumidores, amparando su 
economía e intereses. 
 
 
Decreto 1510 del 17 de julio de 2013. “Por el cual se reglamenta el sistema 
de compras y contratación pública”, el título 2 de este decreto “estructura y 
documentos del proceso de contratación” muestra la estructura del proceso de 
selección y contratación. Expone la documentación necesaria en el proceso y 
la información que debe contener cada uno de ellos. Toda esta información 
plasmada en estudios previos, pliegos de condiciones y demás debe estar 
disponible en la plataforma de Colombia compra eficiente para cualquiera que 
desee consultarla, de allí el principio de transparencia. 
 
 
Ley 1796 del 13 de julio de 2016. “Por la cual se establecen medidas 
enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la 
seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la función pública que 
ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la 
superintendencia de notariado y registro y se dictan otras disposiciones”. El 
objetivo de esta ley está orientado a generar medidas enfocadas en la 
protección del comprador de vivienda y el aumento en medidas de seguridad 
en las edificaciones y fortalecer la función pública de curadores y de la 
superintendencia de notariado y registro. 
 
 
Si bien desde 1993 se viene mejorando y reestructurando la legislación para 
que el proceso de contratación sea eficiente y transparente aún existen muchos 
vacíos. Si se realiza un estudio detallado de todas estas leyes y decretos, su 
aporte a la planificación y formulación de este tipo de proyectos es limitado. No 
se posee una estructura que indique una debida planificación y formulación, 
únicamente se indican los documentos que deben adjuntarse y mostrarse a la 
ciudadanía en general. 
 
 
En Colombia el marco lógico es la metodología adoptada por varias entidades y 
estatutos, es la guía de contratación pública. Si bien el marco lógico es 
adoptado por entidades y estamentos gubernamentales, pocos profesionales 
en realidad son conscientes de que usan esta metodología o ignoran su 
existencia. La posible consecuencia del desconocimiento del método es asumir 
procedimientos y procesos, es decir que se improvisa. En un proyecto de 
construcción la improvisación puede llevar a errores en la concepción del 
proyecto que afectarían notablemente su desarrollo en términos de costo y 
calidad 
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2.4 PANORAMA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
 
2.4.1 Panorama Nacional. Para nadie es un secreto que la construcción es 
una de las actividades económicas más importantes del país. Generadora de 
empleo y de inversión, que hace atractivo a Colombia para grandes 
constructores del mundo que quieren hacer parte de la competencia en el 
mercado. El aporte de la construcción a la economía nacional se ve reflejado 
en el PIB, que como se ve en las cifras del DANE se encuentra de alrededor 
del 9% y para Boyacá cerca del 8,5%. 
 
 
 
En 2015 la construcción tuvo un ascenso en el país con un crecimiento del 
8,7% en el segundo trimestre. Gran parte de este crecimiento se produjo por la 
Figura 10. Aporte al PIB de cada actividad económica 
Fuente: DANE, cuentas departamentales. 
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materialización de infraestructura con regalías producidas por el país34. Desde 
ese momento se veía el comportamiento ascendente del sector y se esperaba 
que el año 2016 continuara el comportamiento favorable para la economía del 
país. 
 
 
El 2016 fue un año importante para la construcción y las cifras lo demuestran. 
El área iniciada para obras nuevas es uno de los indicadores que CAMACOL 
utiliza para realizar proyecciones y comparaciones más certeras, en el segundo 
trimestre del año 2016 el área iniciada incremento un 6,6% respecto al mismo 
periodo de 2015.35 Es decir que la construcción tuvo un crecimiento 
considerable en este periodo. El gobierno no es indiferente al impacto 
económico del sector de la construcción y es por eso que desarrolla políticas y 
programas que apoyan la inversión en el sector. Un ejemplo claro de estas 
políticas es el programa “Mi casa ya ahorradores” que beneficia a quienes 
ganan hasta 2 salarios mínimos para inversión en vivienda.36 
 
 
Aunque se esperaba un comportamiento similar al de los años anteriores, en 
2017 la construcción tuvo un “bajón”. En el mes de abril la VIS (vivienda de 
interés social) se disparó pero no logro compensar la baja del 12,8% por parte 
de la vivienda no VIS.37 El comportamiento de la vivienda de interés social es 
un fenómeno interesante ya que el área licenciada para la construcción en 
general tuvo un comportamiento negativo de -8,0% en el mes de abril, mientras 
que la VIS fue del 29,8%.38 Es decir que aunque en general la construcción 
tuvo un comportamiento a la baja la VIS estuvo muy por encima y fue un 
colchón para el mal momento del sector. 
 
 
El bajón del primer trimestre del año se debe principalmente a que la inversión 
en mantenimiento de las vías 4G representaban una parte importante del 
                                            
34 LA CONSTRUCCIÓN jalona la economía colombiana. En: Semana.com [En línea]. 2015. 
[Citado el 08-11-2017]. Disponible en: http://www.semana.com/economia/articulo/pib-del--
industria-agro-la-baja/442171-3 
 
35 BOYACÁ LE apunta a convertirse en el epicentro de la construcción En: 
Periodicoeldiario.com [En línea]. 2016. [Citado el 08-11-2017]. Disponible en: 
http://www.periodicoeldiario.com/2017/05/24/boyaca-le-apunta-a-convertirse-en-el-epicentro-
de-la-construccion/ 
 
36 ASÍ ESTÁ la construcción en Colombia. En: Portafolio.co [En línea]. 2016 [Citado el 08-11-
2017]. Disponible en: http://m.portafolio.co/economia/asi-esta-la-construccion-en-colombia-
501002 
 
37 KERTZMAN, Fanny. Construcción sigue postrada. En: Dinero.com [En línea]. 17 de junio de 
2017. [Citado el 08-11-2017]. Disponible en: http://www.dinero.com/economia/articulo/sector-
construccion-en-la-economia-colombia-2017/247364.2017 
 
38 Ibíd., p. 1, disponible en: http://www.dinero.com/economia/articulo/sector-construccion-en-la-
economia-colombia-2017/247364.2017 
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sector y cuando terminaron nada quedo en su lugar, así como también el bajo 
impacto de obras civiles del sector minería, petróleo y centrales de generación 
de energía se contrajo en 24%.39   
 
 
Es importante tener en cuenta que con la reforma tributaria impulsada por la 
actual administración la situación de la construcción se complica. Con el nuevo 
sistema se elimina el otorgamiento del beneficio de la extensión del impuesto 
de renta lo cual haría nula la promoción de proyectos.40  
 
 
En una entrevista Sandra Forero Ramírez, presidente de CAMACOL explica el 
error que se comete eliminando el beneficio:  
 
“Para un país como Colombia la preservación de los beneficios para 
el desarrollo de la Vivienda de Interés Social (VIS), son el pilar 
central en la promoción de proyectos y el cierre financiero de los 
hogares en la adquisición de vivienda. Eliminar esta exención no 
solo haría nula la posibilidad de ofertar nuevos proyectos por la 
inviabilidad financiera que se generaría, sino que limitaría los efectos 
redistributivos de la vivienda social sobre la población, 
particularmente en materia de superación de la pobreza, 
formalización en la tenencia de la propiedad y acceso a servicios 
básicos; efectos que han sido ampliamente demostrados en los 
últimos años”.41 
 
 
Para el final del segundo semestre del año en curso CAMACOL espera que el 
crecimiento del PIB de la construcción de edificaciones sea cercano a 2,4%.42 
El gobierno es consciente de la importancia de la construcción y a través del 
banco de la república envía mensajes al sector con tasas de interés cómodas 
para invertir e impulsar la actividad en el país.43 
                                            
39 CATELLI, Felipe. Construcción en Colombia: reforma tributaria y expectativas para el 2017.  
[En línea]. Bogotá: CVN, 2017 [Citado el 08-11-2017]. Disponible en:  
https://cvn.com.co/construccion-en-colombia-reforma-tributaria-2017/ 
 
40 Ibíd., p.1, disponible en:  https://cvn.com.co/construccion-en-colombia-reforma-tributaria-
2017/ 
 
41 Ibíd., p.1, disponible en:  https://cvn.com.co/construccion-en-colombia-reforma-tributaria-
2017/ 
 
42 SECTOR DE la construcción espera un repunte para el segundo semestre. En: Dinero.com 
[En línea]. 2017. [Citado el 08-11-2017]. Disponible en: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/infraestructura/articulo/sector-construccion-en-colombia-repuntaria-a-finales-de-
ano/247219.2017 
 
43 Ibíd., p. 1, disponible en: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/infraestructura/articulo/sector-construccion-en-colombia-repuntaria-a-finales-de-
ano/247219 
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En el 2018 la construcción toco el fondo, si bien la tendencia venía a la baja 
desde el 2016 este año los números son realmente alarmantes. “El PIB de la 
construcción de edificaciones en el primer trimestre de 2018 fue de -9,2%, el 
área aprobada también tuvo una variación de 16,6% y otros indicadores claves 
igualmente, estuvieron a la baja.44 Una de las conclusiones del fenómeno es 
que los números no pueden descender aún más, el pronóstico es que el 
segundo semestre la construcción se recuperara.  
 
 
Lastimosamente al ser una de las actividades que genera más empleo en el 
país, el desempleo ha aumentado considerablemente por la situación. A pesar 
del panorama gris, Colombia es vista con buenos ojos por constructoras en el 
exterior. GRI club aplicó una encuesta a inversionistas, “el 65,79% respondió 
que su empresa está invirtiendo o ampliando negocios por el país”.45 Se espera 
que con la ayuda de la banca y los incentivos en los créditos aumente la 
demanda y se supere la situación. 
 
 
2.4.2 Panorama departamental. En los últimos 15 años el auge de la 
construcción ha llegado a Boyacá. Aunque es evidente en Tunja, también se ha 
visto un crecimiento e inversión en este campo en otras ciudades del 
departamento. Años atrás se tenía la sensación de que Boyacá se encontraba 
borrada del panorama nacional, pero ahora la situación es muy diferente. 
 
 
Un claro ejemplo es la presencia de varios constructores en la última edición 
del gran salón de la vivienda y la construcción. Los expositores se encargaron 
de mostrar los beneficios y motivos por los cuales invertir en Boyacá, del 
porqué la construcción viene posicionándose en el departamento.46 
 
 
Carlos muñoz es el director de operaciones del gran salón de la vivienda y la 
construcción Unicentro 2017 y asegura que el auge de la construcción En 
Boyacá se debe a muchos factores, pero sobre todo económicos.47  Haciendo 
una comparación entre el valor del metro cuadrado en Bogotá y Boyacá, existe 
                                            
44 CONSTRUCCIÓN TOCÓ fondo y lo que sigue es la recuperación En: Portafolio.co [En línea]. 
Mayo 28 de 2018 [Citado el 16-06-2018]. Disponible en:  http://www.portafolio.co/mis-
finanzas/vivienda/construccion-toco-fondo-y-lo-que-sigue-es-la-recuperacion-517566 
 
45 INMOBILIARIAS DE América Latina ven con buenos ojos invertir en Colombia. En: 
Portafolio.co [En línea]. Mayo 6 de 2018 [Citado el 16-06-2018]. Disponible en: 
http://www.portafolio.co/mis-finanzas/vivienda/inmobiliarias-de-america-latina-ven-con-buenos-
ojos-invertir-en-colombia-516845 
 
46 EL DIARIO Op. cit., p. 1, disponible en: http://www.periodicoeldiario.com/2017/05/24/boyaca-
le-apunta-a-convertirse-en-el-epicentro-de-la-construccion/ 
 
47 Ibíd., p. 1 disponible en: http://www.periodicoeldiario.com/2017/05/24/boyaca-le-apunta-a-
convertirse-en-el-epicentro-de-la-construccion/ 
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una diferencia de alrededor de 2 millones de pesos así que es más económico 
comprar en Boyacá.48 
 
 
Otro factor muy importante para el desarrollo de la construcción en el 
departamento es la cercanía de Boyacá con Bogotá, la corta distancia con la 
capital hace llamativo el departamento para los inversionistas. 
 
 
Pero la inversión no viene solo para el sector vivienda, en municipios como 
Tunja, Duitama y Sogamoso el sector comercial ha contribuido a que la 
construcción crezca con centros comerciales como Unicentro (Tunja), Innovo 
plaza (Duitama) e Iwoka (Sogamoso). Este tipo de Obras generan empleo e 
impulsan la economía del departamento. 
 
 
En Boyacá al parecer la construcción se encuentra ahora centrada en las VIS, 
las obras de infraestructura y el mejoramiento vial.49 En el departamento 
grandes consorcios hacen presencia para construir, aunque ahora se 
desarrollan en mayor proporción los proyectos de vivienda. 
 
 
En el presente año, como ya se había mencionado, Boyacá se convirtió en una 
nueva plaza para invertir a los ojos de muchos empresarios. Si bien el sector 
tuvo cifras preocupantes en el primer trimestre del año, la construcción sigue 
siendo una actividad importante en el departamento gracias al posicionamiento 
de plantas de firmas importantes en todos los campos del comercio. “Se 
eliminó la estampilla pro-seguridad, se redujo el impuesto de registro ante las 
cámaras de comercio y está por eliminarse la tasa de sistematización”50 son 
medidas tomadas por la administración del departamento para incentivar la 
inversión. 
 
 
                                            
48 Ibíd., p. 1, disponible en: http://www.periodicoeldiario.com/2017/05/24/boyaca-le-apunta-a-
convertirse-en-el-epicentro-de-la-construccion/.2017 
 
49 BOYACÁ: UN departamento que crece en vivienda e infraestructura [En línea]. [s.l.]: Argos, 
2017. [Citado el 08-06-2018]. Disponible en: http://grandesrealidades.argos.co/boyaca-
departamento-crece-vivienda-e-infraestructura/ 
 
50 ESTRATEGIA PARA generar empleo en Boyacá. En: Boyacá Sie7e Días [En línea]. Enero 3 
de 2018 [Citado el 16-06-2018]. Disponible en:  http://www.eltiempo.com/colombia/otras-
ciudades/estrategia-para-generar-empleo-en-boyaca-167538 
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2.4.3 Panorama de Tunja. Gracias al crecimiento del sector de la construcción 
en los últimos 15 años, Tunja se ha posicionado como una de las principales 
opciones para construir en el oriente colombiano. Su cercanía con la capital del 
país y la doble calzada que comunica las dos ciudades ha hecho mucho más 
atractiva a la ciudad no solo para constructores si no para marcas que quieren 
posicionarse en un mercado como el de Tunja y Boyacá en general. 
 
 
Desde la construcción de Unicentro en la ciudad, muchos constructores vieron 
en Tunja la oportunidad de invertir. Basta con ver la avenida universitaria en la 
que existen muchas edificaciones de 10 pisos o más cuando antes no se 
contemplaban este tipo de edificaciones para la ciudad.51 Edificaciones como 
Innalteza, el edificio más alto de Boyacá muestra el momento de la 
construcción en Tunja. 
 
 
El sector comercial ha tenido gran influencia para el crecimiento de la 
construcción en Tunja. Green Hills se proyecta como uno de los centros 
gastronómicos más importantes del departamento y como fuente generadora 
de empleo para la ciudad. Unicentro fue el primero en incursionar en la ciudad 
trayendo marcas e impulso comercial a la ciudad. El grupo éxito construye el 
centro comercial más grande de Boyacá denominado Viva Tunja con alrededor 
de 70.000 de metros cuadrados de área construida, se proyecta como un 
impulsador de la economía, el ocio y el empleo de la ciudad. 
 
 
Para Tunja el desarrollo económico hoy está basado en la construcción. Por el 
año 2000 el área construida en la ciudad era de cerca de 1,9 millones de 
metros cuadrados, hoy la cifra ronda los 2,6 millones es decir un incremento 
casi del 73%.52 En cuanto al desempleo, según cifras de CAMACOL y Expo 
vivienda, la construcción de vivienda se encuentra en un gran momento en 
Tunja. La ciudad se está expandiendo a una velocidad considerable y las 
ofertas de empleo han permitido que el desempleo en la ciudad se redujera a 
un digito.53 
 
 
                                            
51 COMFER S.A.S. La construcción en Tunja Siglo XXI.  [En línea]. [s.l.]: Comfer, 2014. [Citado 
el 08-11-2017]. Disponible en: http://www.comferconstruccionyseguridad.com/la-construccion-
en-tunja-siglo-xxi/ 
 
52 COLOMBIA. INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI. En los últimos 15 años, el 
número de predios urbanos en Tunja se ha incrementado en más del 60 por ciento. [En línea]. 
Bogotá: IGAC, 2015. [Citado el 08-11-2017]. Disponible en:  
http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/Noticias5.2015 
 
53 CONSTRUCCIÓN PODRÍA reducir la cifra de desempleo a un dígito en Tunja. En: 
Periodicoeldiario.com [En línea]. Marzo 31 2017. [Citado el 08-11-2017]. Disponible en: 
http://www.periodicoeldiario.com/2017/03/31/construccion-podria-reducir-la-cifra-de-desempleo-
a-un-digito-en-tunja/ 
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El primer semestre de 2018 para la construcción en Tunja se ha visto afectado 
por una serie de acontecimientos. En primer lugar, sale a la luz el problema con 
las torres de la urbanización torres del parque por vulnerabilidad estructural, 
provocando algo de miedo en los habitantes de la ciudad. Este año aparecieron 
las alzas en el impuesto predial en la ciudad, probablemente esto afecte la 
demanda durante este año “es importante tener en cuenta su oportunidad y 
pertinencia en la coyuntura actual, por los efectos e impactos negativos que se 
pueden generar en la ciudad en materia económica y social” es la apreciación 
de la gerente de CAMACOL Boyacá. Se espera que el balance al final del año 
en curso sea positivo para la construcción en la ciudad. Aunque el panorama 
no es preocupante, en el momento se encuentran en ejecución más de 60 
proyectos en la ciudad. 
 
 
Después de analizar el panorama de la construcción en los últimos años, se 
pueden concluir muchas cosas. Hay que darle la importancia que se merece a 
la planificación de este tipo de proyectos, casos específicos como hidroituango 
y el puente Chirajara demuestran que la falta de control y de planificación 
pueden desencadenar errores fatales. En este tipo de proyectos se hacen 
inversiones extremadamente altas y no hay lugar para errores, la gerencia bien 
aplicada permite llevar al éxito a cualquier proyecto. Si bien se encuentran 
razones técnicas para la falla de este tipo de proyectos, todo viene desde la 
mala planificación que no permitió tener en cuenta estos riesgos y desarrollar 
un plan de contingencia. 
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3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Desde la concepción del proyecto de investigación se plantea la siguiente 
metodología con el fin de alcanzar los objetivos planteados, adicionalmente se 
estructuro de tal manera que se contará con información de varias fuentes y se 
pudieran verificar los datos obtenidos. Luego de esta tarea se realizaron un 
conjunto de actividades que se relacionan en la gráfica número 13 como son la 
definición de las variables y la muestra, algunas se realizaron paralelamente 
para asegurar una mayor agilidad de la investigación.  
 
 
 
 
 
Figura 11. Metodología de la investigación 
Fuente: elaborada por los autores 
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3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 
 
La definición de la población se fijó según los objetivos establecidos para este 
estudio, los tres requisitos que deberían cumplir los proyectos incluidos en la 
investigación son:  
● Tener una cantidad igual o menor a 6 pisos. 
● Proyectos radicados a la curaduría urbana no hace más de cinco años, 
ya sea que están en la fase de ejecución o cierre. 
● Como la ubicación se definió en la ciudad de Tunja, este se vuelve una 
situación obligante a cumplir en la población. 
 
 
3.3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
 
Para obtener la mayor información posible sobre la población de proyectos de 
construcción en la ciudad de Tunja, se decidió solicitarla a tres entidades: 
DANE, curadurías y CAMACOL. Como respuesta a estos trámites se obtuvo 
una base datos por parte de la curaduría con información escasa de los 
proyectos, la cual se complementó con la compra de una base de datos sobre 
proyectos de construcción a CAMACOL. En total existen más de 500 proyectos 
dentro de la población de análisis. 
 
 
3.4 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
 
Con el objetivo de identificar y caracterizar de forma preliminar la base de datos 
de los proyectos de construcción de la población, se definieron las siguientes 
variables: 
● Ubicación del proyecto 
● Estrato 
● Uso  
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3.4.1 Ubicación de los proyectos. La mayor concentración de proyectos de 
construcción se encuentra en el nor-oriente de la ciudad, siendo más 
exactamente en los alrededores de Unicentro. 
 
 
Figura 12. Concentración de proyectos de construcción 
Fuente: elaborada por los autores 
Figura 13. Porcentaje de zona 
Fuente: elaborada por los autores 
60 
 
 
Como se puede apreciar, la zona nor-oriental es la más atractiva para invertir 
en la construcción, es evidente que en este sector la inversión se ha 
incrementado significativamente los últimos años. Se puede ver que el sector 
Norte tanto en el costado oriental como occidental representa la mayoría de la 
demanda de la población en la ciudad. Inversionistas importantes como el 
grupo Pomona y Unicentro ubican sus proyectos en esta parte de la ciudad. De 
la misma manera las construcciones de tipo residencial más grandes están 
presentes en el sector nor-oriental como el caso de Innaltesa, el edificio más 
alto de la ciudad. La zona centro es la tercera con más actividad y demanda en 
la ciudad, pero se puede concluir que en este momento Tunja está creciendo 
hacia el norte y las cifras lo avalan. 
 
 
3.4.2 Estrato. Una buena parte de los proyectos se encuentran ubicados 
dentro del estrato 3, de la misma manera el estrato 4 también tiene una 
demanda considerable. De la misma manera el estrato 4 también tiene una 
demanda considerable, en este estrato se ubican compradores con un mayor 
poder adquisitivo, es decir que la construcción realizada incluye mejores 
acabados y de buena calidad, se puede afirmar que este tipo de proyectos son 
los más solicitados en la ciudad de Tunja. En un menor porcentaje están el 
estrato 2 y 5. Con todo lo anterior se puede afirmar que la clase media es hoy 
la que impulsa la construcción de edificaciones de 1 a 6 pisos en la ciudad.  
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Porcentaje de estrato 
Fuente: elaborada por los autores 
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3.4.3 Tipo de uso 
 
 
 
En cuanto al uso general que se le dan a los proyectos, existe una gran 
tendencia a la construcción de tipo residencial, es decir que Tunja se ha vuelto 
una ciudad atractiva para invertir gracias a las condiciones económicas, la 
calidad de vida y la comodidad que la hacen fuerte en el mercado. Este 
crecimiento también se ve reflejado en la construcción de grandes centros 
comerciales como el VIVA Tunja y Homecenter, que permiten generar un 
mayor impacto de manera positiva a los ciudadanos   
 
 
3.5 DEFINICIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
 
Debido a las diferencias de las características de proyectos de construcción, 
donde se encontraban: casas, pequeños edificios, locales comerciales, 
edificaciones medianas y centros comerciales, se determinó partir la población 
y por ende la muestra y el análisis en dos grupos característicos, viviendas y 
pequeñas obras nuevas de uno a tres pisos que no hicieran parte de una 
urbanización o de uso comercial y de proyectos de más de tres pisos, pero no 
mayores de seis. Con esto se definieron las variables a analizar para cada 
grupo y por ende la herramienta de levantamiento de información “instrumento”, 
así se puede dar unas características especiales de la gerencia de cada grupo. 
 
 
Figura 15. % de tipo de uso 
Fuente: elaborada por los autores 
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3.5.1 Tamaño de muestra uno a tres pisos (proyectos pequeños). El 
análisis de la base de datos arrojó una población de 73 proyectos de 
construcción para obra nueva que aún están en proceso de ejecución, factor 
relevante para poder conseguir la información necesaria para el desarrollo de la 
investigación, debido a la gran cantidad de proyectos se decidió obtener una 
muestra representativa. De esta cantidad se define un número de proyectos 
teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
 
Cuadro 14. Tamaño de muestra 
Tamaño de la población 73 proyectos 
Nivel de confianza 90% 
Error de estimación 5% 
Probabilidad de fracaso 50% 
Probabilidad de éxito 50% 
Fuente: elaborada por los autores 
 
 
Debido a que se desconoce el interés del personal responsable de los 
proyectos a responder la encuesta, se asume la probabilidad de fracaso y de 
éxito como un 50% 
 
 
La muestra representativa se obtiene de la siguiente formula que únicamente 
se aplica cuando se conoce el tamaño de la población 
 
𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
 
En donde: 
N=tamaño de la muestra 
N=tamaño de la población 
Z=nivel de confianza 
P= probabilidad de éxito 
Q= probabilidad de fracaso 
E= error máximo permitido 
 
𝑛 =
73 ∗ 1,642 ∗ 0,5 ∗ 0,5
0,052 ∗ (73 − 1) + 1,642 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 
 
𝑛 = 57,75 ≈ 58 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 
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3.5.2 Tamaño de muestra de proyectos de más de tres pisos, pero no 
mayores a 6 (proyectos medianos). El análisis de la base de datos arrojó una 
población de 28 proyectos, aplicando la fórmula de muestra representativa con 
los mismos parámetros de la muestra anterior se obtiene: 
 
 
𝑛 =
28 ∗ 1,642 ∗ 0,5 ∗ 0,5
0,052 ∗ (28 − 1) + 1,642 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 
 
𝑛 = 25,44 ≈ 25 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 
 
 
El valor que da como resultado no refleja una gran diferencia entre el tamaño 
de la muestra y el de la población, por lo cual se optó por realizar un censo a 
los proyectos medianos. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
4.1 DISEÑO DE LA ENCUESTA 
 
 
Para poder recolectar toda la información y poder hacer un posterior análisis se 
diseñaron dos herramientas de levantamiento de información, encuestas, como 
ya se había mencionado anteriormente. Una está dirigida a los proyectos que 
se encuentran radicados en la ciudad de Tunja y poseen entre una y tres 
plantas, la otra está enfocada a edificaciones medianas, proyectos entre cuatro 
y seis plantas. Para el diseño de las herramientas fue necesario definir una 
serie de variables que serían medidas para poder caracterizar la gerencia en 
estos proyectos de construcción. 
 
 
4.1.1. Definición de variables. La definición de variables consiste en delimitar 
adecuadamente cada aspecto que es relevante para la investigación. Teniendo 
las variables debidamente definidas es más fácil construir la herramienta que 
ayude a recolectar la información que se quiere usar realmente. Se 
seleccionaron variables que permitieran en cada caso obtener características 
de la forma en la que se ejecuta la gerencia en el proyecto. Es importante 
enfatizar en que se diseñaron dos herramientas por que la gerencia de un 
proyecto como una casa es diferente a la gerencia de un proyecto de cuatro 
plantas en adelante.  
 
 
Definición de variables para edificaciones de uno a tres pisos. En este tipo 
de proyectos no se hace una planificación tan detallada como en los proyectos 
medianos. De allí se toma la decisión de elaborar un documento 
específicamente para estos casos y poder hacer un análisis de cómo se 
gerencia o como se toman las decisiones en el desarrollo del proyecto de este 
tipo de edificaciones. Estas variables se seleccionaron teniendo en cuenta los 
aspectos más importantes que condicionan un proyecto de construcción, es 
decir: alcance, tiempo, costo y calidad. 
 
 
Cuadro 15. Definición de variables para edificaciones de uno a tres pisos 
Variables Definición 
Calidad Cumplimiento de las normas, parámetros y características 
que garantizan la calidad del proyecto 
Interesados grupo de personas o empresas que se pueden ver 
afectadas de manera positiva o negativamente por el 
desarrollo del proyecto 
Alcance características del proyecto a construir 
(Continua…) 
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Cuadro 15. (Continuación) 
Cambios transformación de características del proyecto conforme 
avanza su construcción 
Cronograma herramientas para la definición de tareas en función del 
tiempo 
Seguimiento y 
control 
verificación del alcance, tiempo, costo y calidad 
Presupuesto costo de la construcción del proyecto 
Fuente: elaborada por los autores 
 
 
Definición de variables para edificaciones de cuatro a seis pisos. Si bien la 
selección de las variables se hace basada en los principales aspectos es decir 
alcance, tiempo, costo y calidad, la herramienta es más compleja que para el 
caso anterior. Los proyectos de estas características que hacen parte de la 
muestra y que fueron objeto de la investigación son ejecutados por 
constructoras. Es decir que para estos casos se puede hacer una evaluación 
de una gerencia técnica, una gerencia más estructurada debido a que es una 
inversión mucho más alta en comparación a los proyectos de 1 a 3 pisos. 
 
 
Cuadro 16. Definición de variables para edificaciones de cuatro a seis 
pisos 
 
Variables Definición 
Características de la 
empresa 
propiedad de la empresa, tamaño, edad, 
organización principal o filial, perfil requerido, 
capacitación 
Metodología uso de estándar o metodología para la 
dirección del proyecto 
Alcance características del proyecto a construir 
Cambios transformación de características del proyecto 
conforme avanza su construcción 
Interesados grupo de personas o empresas que se pueden 
ver afectadas de manera positiva o 
negativamente por el desarrollo del proyecto 
Cronograma herramientas para la definición de tareas en 
función del tiempo 
Presupuesto costo de la construcción del proyecto 
Calidad cumplimiento de las normas que garantizan la 
calidad del proyecto 
Seguimiento y control verificación del alcance, tiempo, costo y 
calidad 
Fuente: elaborada por los autores 
 
66 
 
 
4.2 DISEÑO DE LA HERRAMIENTA DE LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN 
 
 
Luego de hacer la definición de las variables para cada caso en el que se 
dividió la muestra se procede con el diseño de las herramientas para el 
levantamiento de la información. De esta manera se continua con el 
levantamiento de la información para cada caso en particular y posteriormente 
el análisis. Para la practicidad de la aplicación de estas herramientas se usó el 
servicio de formularios de Google para Google drive. A través de esta 
herramienta fue más sencillo aplicar la encuesta y recopilar la información. (Ver 
anexo 1 y anexo 2) 
 
 
4.3 APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LA MUESTRA SELECCIONADA 
 
 
Siguiendo los lineamientos del tamaño de la muestra para el caso de los 
proyectos pequeños o casas se definió un número mínimo de encuestados 
para que la información recolectada fuera representativa, tarea que se realizó 
de forma aleatoria en toda la ciudad.  
 
 
Para los proyectos medianos se hizo un censo porque era una población más 
pequeña y se contaba con una incertidumbre más alta. Culminado el ejercicio 
se obtienen los siguientes resultados. 
 
 
4.3.1 Resultados de la aplicación a proyectos pequeños 
 
 
Cuadro 17. Preguntas a proyectos pequeños 
1 “¿Cuándo decidió iniciar el proyecto de construcción le pago a 
alguien para que realizará los diseños estructurales, 
arquitectónicos y el cumplimiento de todo lo exigido por la 
curaduría urbana? 
2 “¿esta decisión la tomó por convicción o por necesidad?”  
3 ¿Antes de iniciar la obra tuvieron en cuenta todas las persona o 
empresas que podían afectar la obra de alguna manera? 
4 ¿Si se hizo el análisis anteriormente mencionado, se tomaron 
algunas acciones para tratar de vincularlos al proyecto y que no les 
terminara afectado la construcción de la obra? 
(Continua…) 
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Cuadro 17. (Continuación) 
5 ¿Antes de iniciar la construcción se definió claramente lo que se 
quería construir? 
6 ¿Antes de iniciar con diseños y planeación de la construcción 
verificaron en la curaduría las restricciones que aplican para la zona 
del proyecto? 
7 ¿Ha habido o hubo cambios en eso que se había definido construir?” 
8 Resultado a la pregunta: ¿esos cambios surgieron por errores de los 
diseños, situaciones de obra o por deseo de hacer algo diferente? 
9 ¿Se definió un cronograma de trabajo antes de dar inicio a la obra? 
10 ¿Ese cronograma se utilizaba para hacer seguimiento a las 
actividades de obra? 
11 ¿Su proyecto se terminará en el tiempo que se había fijado que se 
acabaría? 
12 ¿Se realizó un presupuesto inicial de obra? 
13 ¿Se siguió al pie de la letra el presupuesto o hubo cambios 
inesperados? 
14 ¿En el desarrollo del proyecto se compara lo que se estaba 
invirtiendo versus el presupuesto inicial? 
15 ¿Ha tenido inconvenientes de obra? 
Fuente: elaborada por los autores 
 
 
Esta herramienta se aplicó a 58 proyectos de construcción entre uno y tres 
pisos ubicados dentro del casco urbano de la ciudad de Tunja, distribuidos en 
todas las zonas de la ciudad. Es decir que los 58 proyectos encuestados tienen 
representación de todas las zonas aptas para la construcción en la ciudad y la 
información obtenida no tiene ningún tipo de sesgo. Las preguntas y los 
resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
 
● Pregunta 1 “¿Cuándo decidió iniciar el proyecto de construcción le pago a 
alguien para que realizará los diseños estructurales, arquitectónicos y el 
cumplimiento de todo lo exigido por la curaduría urbana?”, el 83% respondió 
afirmativamente, mientras que el 17% respondió negativamente.  
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● A la pregunta 2 “¿esta decisión la tomó por convicción o por necesidad?” El 
62% respondió que tomo la decisión por convicción, mientras que el 38% 
afirmó haberlos hecho por necesidad. 
 
 
Figura 17. Resultado a la pregunta: 2 
 
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
● Pregunta 3 “¿antes de iniciar la obra tuvieron en cuenta todas las persona o 
empresas que podían afectar el proyecto de alguna manera?” 
 
Figura 18. Resultado a la pregunta: 3  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
Figura 16. Resultado a la pregunta: 1 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
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El 57% de la muestra si tuvo en cuenta a todos los terceros mientras que el 
43% no los tuvo en cuenta. 
 
 
● Pregunta” 4 ¿si se hizo el análisis anteriormente mencionado, se tomaron 
algunas acciones para tratar de vincularlos al proyecto y que no les terminará 
afectado la construcción de la obra?” 
 
Figura 19. Resultado a la pregunta: 4  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
El 54% no vinculo a los interesados al proyecto, mientras que el 46% si tomó 
acciones para vincularlos. 
 
 
● Pregunta 5 “¿antes de iniciar la construcción se definió claramente lo que se 
quería construir? 
 
Figura 20. Resultado a la pregunta: 5 
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
El 97% afirmó que se definió claramente lo que se quería construir, mientras 
que el 3% respondió no haber definido claramente. 
| 
70 
 
 
● Pregunta 6 “¿antes de iniciar con diseños y planeación de la construcción 
verificaron en la curaduría las restricciones que aplican para la zona del 
proyecto?” 
 
 
Figura 21. Resultado a la pregunta: 6  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
El 72% afirmó haber verificado en la curaduría las restricciones, mientras que el 
28% no lo hizo. 
 
 
● Pregunta 7 “¿ha habido o hubo cambios en eso que se había definido 
construir?” 
 
 
Figura 22. Resultado a la pregunta: 7  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
El 79% afirmó que si hubo cambios mientras que el 21%, respondió que no los 
hubo. 
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• Pregunta” 8 ¿esos cambios surgieron por errores de los diseños, situaciones 
de obra o por deseo de hacer algo diferente?” 
 
Figura 23. Resultado a la pregunta: 8 
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
El 51% afirmó que los cambios surgieron por decisión propia, el 37% respondió 
que sucedieron por situaciones de obra y el 12% por errores en los diseños. 
 
 
● Pregunta 9 “¿se definió un cronograma de trabajo antes de dar inicio a la 
obra?” 
 
Figura 24. Resultado a la pregunta: 9  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
El 71% definió un cronograma antes de dar inicio a la obra y el 29% no lo 
definió. 
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• Pregunta 10 “¿ese cronograma se utilizaba para hacer seguimiento a las 
actividades de obra?” 
 
Figura 25. Resultado a la pregunta: 10  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
El 64% de la muestra afirmó que si se usaba el cronograma para hacer 
seguimiento, mientras que el 36% no lo usaba. 
 
 
• Pregunta 11 “¿su proyecto se terminará en el tiempo que se había fijado 
que se acabaría?” 
 
Figura 26. Resultado a la pregunta: 11 
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
El 81% afirmó que su proyecto no terminaría en el tiempo fijado, mientras que 
el 19% respindió que si lo lograría. 
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• Pregunta 12 “¿se realizó un presupuesto inicial de obra?” 
 
Figura 27. Resultado a la pregunta: 12  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 97% afirmó que si realizo un presupuesto inicial de obra, mientras que el 3% 
no lo hizo. 
 
 
• Pregunta 13 “¿se siguió al pie de la letra el presupuesto o hubo cambios 
inesperados?” 
 
Figura 28. Resultado a la pregunta: 13  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 38% de la muestra afirmó que mientras que el 62%, manifestó que hubo 
cambios inesperados. 
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• Pregunta 14 “¿en el desarrollo del proyecto se compara lo que se estaba 
invirtiendo versus el presupuesto inicial?” 
 
Figura 29. Resultado a la pregunta: 14  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 78% de la muestra afirmó que si realizaba la comparación, mientras que el 
22% no la realiza. 
 
 
• Pregunta 15 “¿ha tenido inconvenientes de obra?” 
 
Figura 30. Resultado a la pregunta: 15  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 79% afirmó que si ha tenido inconvenientes en obra, mientras que el 21% 
afirmo no tenerlos. 
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4.3.2 Caracterización de la gerencia de acuerdo a los resultados 
obtenidos de la aplicación de la herramienta para edificaciones pequeñas. 
La herramienta usada para levantar la información está basada unas variables 
que se consideran importantes para poder hacer un diagnóstico de la gerencia 
de proyectos. Para el caso de la encuesta aplicada a los proyectos pequeños o 
casas las variables son: calidad, interesados, alcance, cambios, cronograma, 
seguimiento y control y finalmente presupuesto. Estas variables se definieron 
teniendo en cuenta que son indicadores importantes en la gerencia de 
cualquier proyecto de construcción. 
 
 
La calidad en un proyecto se puede definir como el cumplimiento de las 
normas, parámetros y características que garantizan que el proyecto está 
ejecutado eficazmente y no posee problema alguno. Esta variable se puede 
caracterizar con base en decisiones tomadas por el director o encargado que 
se ven reflejadas en el producto final. En este caso el 83% de la muestra afirmó 
que había pagado a un tercero para que realizara los diseños y cumpliera con 
los requisitos que exige la curaduría urbana. El 62% de esta muestra respondió 
haber tomado esta decisión por convicción así que se puede afirmar que más 
de la mitad de la muestra se asesoró de un experto para comenzar con el 
diseño y planificación de su vivienda. 
 
 
Los interesados del proyecto son el grupo conformado por personas o 
empresas que pueden verse afectados por el proyecto, de manera positiva o 
negativa. Para obras de hasta tres pisos el 57% de la muestra tuvo en cuenta a 
los interesados para la planificación de los proyectos. Pero solo el 46% tomo 
acciones para vincular a los interesados al mismo. A esta variable no se le da 
mucha importancia en este tipo de proyectos, es importante hacer un análisis 
de interesados para que la ejecución de este tipo de edificaciones no se vea 
afectada por el conflicto de intereses. 
 
 
El alcance de un proyecto se puede definir como el objetivo principal del 
mismo, a donde se quiere llegar con las acciones y decisiones que se toman 
para cumplir los objetivos. El 97% de la muestra afirmo haber definido 
claramente lo que se quería construir. Si se define detalladamente cual debe 
ser el resultado final es más fácil planificar la estrategia y acciones que se 
deben tomar. El 79% de la muestra afirmo que hubo cambios en el alcance 
definido y el 51% afirmó que estos cambios surgieron de decisiones propias, 
mientras que el 37% los atribuyo a situaciones de obra. Se puede inferir que no 
se realiza una buena definición del alcance, si bien los imprevistos siempre 
están presentes en las obras, la mayoría de la muestra manifestó que los 
cambios salían de decisiones propias. Es decir que la definición del alcance no 
cumple con el objetivo real que es definir claramente lo que se quiere hacer y 
esto afecta al proyecto en términos de costo, tiempo y calidad. 
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Los cambios en un proyecto de construcción se definen como el cambio de las 
características de la obra luego de comenzar la ejecución. Como se mencionó 
anteriormente la mayoría de la muestra afirmo que si se presentaron cambios 
en lo que se había definido para construir inicialmente. Si el cliente o el director 
del proyecto plantean los cambios luego de definirse el alcance ya sea por 
decisión propia o por situaciones de obra seguramente la planificación no fue 
adecuada y se está fallando en la concepción y definición del proyecto. 
 
 
El cronograma de un proyecto es una herramienta muy importante para hacer 
un seguimiento a las actividades en función del tiempo. El 71% de la muestra 
definió un cronograma antes de comenzar con la ejecución del proyecto y el 
63% afirmo que si se usó el cronograma para hacer seguimiento y control. El 
cronograma es una de las herramientas más útiles y eficaces para la gerencia 
de proyectos. El control del tiempo es muy importante para la gerencia de un 
proyecto, los retrasos y contratiempos representan pérdida de recursos que 
afectan el desarrollo normal del proyecto. 
 
 
El seguimiento y control consiste en verificar que lo ejecutado se realice acorde 
a lo planificado en el tiempo esperado. El 81% de la población aseguró que su 
proyecto no se culminaría en el tiempo esperado. El 79% manifestó que había 
tenido inconvenientes de obra. Se podría inferir que si en la mayoría de los 
proyectos surgieron inconvenientes que retrasaron y afectaron la ejecución 
provocando que no se culmine en el tiempo establecido seguramente no se 
hizo un seguimiento y control adecuado, como tampoco un control de cambios 
realizados en la obra. 
 
 
El presupuesto es una variable muy importante para caracterizar la gerencia de 
proyectos ya que es el costo total de la ejecución de la obra. El 97% de la 
muestra afirmó que había realizado un presupuesto inicial de obra, es decir 
antes de comenzar con el proyecto, pero el 62% aseveró que hubo cambios, 
así que en la mayoría no fue posible seguir el presupuesto inicial. De la misma 
manera el 78% asegura que se hacía el control y seguimiento a lo que se 
gastaba comparado con lo que se había planeado inicialmente.  
 
 
Se puede afirmar que la gerencia de los proyectos pequeños posee vacíos en 
muchos aspectos, aunque se define un presupuesto y cronograma inicial, no se 
hace un control y seguimiento adecuado, como tampoco la aprobación de 
cambios que provocan sobrecostos y entregas tardías de los entregables 
finales. Es necesario adoptar buenas prácticas y procesos más técnicos para 
optimizar la actividad gerencial en este tipo de edificaciones. 
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Cuadro 18. Preguntas a proyectos medianos 
1 ¿El gerente es el propietario de la empresa? 
2 ¿Cuál es el tamaño de la organización? 
3 ¿Cuántos años lleva la organización en el mercado? 
4 ¿La organización posee sucursales o es filial de una 
organización más grande? 
5 ¿Cuál de los siguientes aspectos tiene mayor importancia en la 
definición del perfil requerido para el director del proyecto y el 
equipo del trabajo? 
6 ¿La organización invierte en capacitación en el personal? 
7 ¿En la organización existen procesos o procedimientos 
enfocados a la gestión, gerencia y desarrollo de proyectos? 
8 ¿Conoce si en la compañía existe alguna metodología o 
estándar de dirección de proyectos? 
9 ¿Cuál es la metodología o estándar? 
10 ¿En caso de que exista metodología de gestión de proyectos 
dentro de la empresa esta se encuentra incluida en el sistema 
de gestión de calidad de la organización? 
11 ¿El inicio del proyecto se da vía con algún documento formal? 
12 ¿Cómo se llama el documento con el cual se da vía formal al 
inicio del proyecto? 
13 ¿Se identifican todos los involucrados del proyecto (internos y 
externos)? 
14 ¿Si se identifican, se les comunica de los aspectos importantes 
del proyecto o no se hace ningún tipo de gestión con ellos? 
15 ¿Cómo se lleva a cabo la planeación, definición y control del 
alcance del trabajo de los proyectos? 
16 ¿Se realiza el levantamiento detallado del alcance a través de 
la WBS o EDT (Estructura desglosada de trabajo)? 
17 ¿Los proyectos que se desarrollan al interior de la empresa 
cuentan con un cronograma de trabajos formalmente 
establecido? 
18 ¿El cronograma es una herramienta de seguimiento de la 
ejecución del proyecto? 
19 ¿Se utiliza datos históricos para la planeación de proyectos 
futuros? 
(Continua…) 
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Cuadro 18. (Continuación) 
20 ¿Dónde se consigue la información de los datos 
históricos? 
21 ¿Los proyectos que se desarrollan al interior de la empresa 
cuentan con un presupuesto formalmente establecido? 
22 ¿El presupuesto establecido es seguido y controlado en la 
ejecución del proyecto? 
23 ¿La mayoría de los proyectos se ejecutan dentro del 
presupuesto aprobado o definido con anterioridad o tiene 
variaciones? 
24 ¿Los proyectos cumplen con los requerimientos de calidad 
establecidos por la norma y los clientes? 
25 ¿Se lleva a cabo la identificación, planeación y monitoreo del 
riesgo en los proyectos? 
26 ¿Se realiza seguimiento y control a los proyectos? 
27 ¿Se realiza reuniones de avance de proyectos? 
28 ¿Existen reuniones de avance de proyecto con proveedores? 
29 ¿Existen reuniones de avance de proyecto con el cliente? 
30 ¿Se realiza gestión de cambios al interior de los proyectos? 
31 ¿Existe un procedimiento de aprobación de los cambios en el 
proyecto? 
32 ¿El impacto de los cambios es analizado en el resultado del 
proyecto? 
Fuente: elaborada por los autores 
 
 
4.3.3 Resultados de aplicación a proyectos medianos. Como se había 
mencionado anteriormente para este caso se hizo un censo debido al número 
de proyectos que se tendrían que visitar. Existía una incertidumbre más alta y 
había que cubrir la mayoría de proyectos posible, se encuestaron en total 12 
proyectos entre 4 y 6 pisos de los cuales se obtuvo la siguiente información. 
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● Pregunta 1 “¿el gerente es el propietario de la empresa?” 
 
 
Figura 31. Resultado a la pregunta: 1  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
58% de la muestra afirmó que el gerente es el propietario de la empresa, 
mientras que el 42% afirmó lo contrario. 
 
 
 
● Pregunta 2 “¿cuál es el tamaño de la organización?”  
 
Figura 32. Resultado a la pregunta: 2  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
33% afirmó que el tamaño de la organización era pequeña, 25% mediana, otro 
25% grande y un 17% microempresa. 
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● Pregunta 3 “¿cuántos años lleva la organización en el mercado?”  
 
Figura 33. Resultado a la pregunta: 3  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 42% afirmó que la organización se encontraba en una edad mediana, el 33% 
en una edad joven y el 25% en una edad vieja. 
 
 
● Pregunta 4 “¿la organización posee sucursales o es filial de una 
organización más grande?” 
 
Figura 34.Resultado a la pregunta: 4  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 67% afirmó no ser sucursal ni filial de una organización más grande, 
mientras que el 33% respondió que sí lo era. 
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● Pregunta 5 “¿Cuál de los siguientes aspectos tiene mayor importancia en la 
definición del perfil requerido para el director del proyecto y el equipo del 
trabajo?” 
 
Figura 35. Resultado a la pregunta: 5  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 92% afirmó que el aspecto más importante era la experiencia, mientras que 
el 8% restante manifestó que eran los estudios. 
 
 
● Pregunta 6 “¿la organización invierte en capacitación en el personal?” 
 
 
Figura 36. Resultado a la pregunta: 6  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 42% afirmó que se realizaba capacitación entre 3 y 6 veces al año, 33% 
comentaron hacerlo menos de 3 veces y el 25% respondieron que lo hacia 7 
veces o más. 
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● Pregunta 7 “¿en la organización existen procesos o procedimientos 
enfocados a la gestión, gerencia y desarrollo de proyectos?” 
 
Figura 37. Resultado a la pregunta: 7  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 58% afirmó que si existen procesos o procedimientos con este enfoque, 
mientras que el 42% manifestaron que no existían en la organización. 
 
 
● Pregunta 8 “¿conoce si en la compañía existe alguna metodología o 
estándar de dirección de proyectos?”  
 
Figura 38. Resultado a la pregunta: 8  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 75% afirmó desconocer si existía alguna metodología o estándar en la 
organización, mientras que el 25% aseguraron que si conocía al menos uno. 
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● Pregunta 9 “¿Cuál es la metodología o estándar?” 
 
Cuadro 19. Resultado a la pregunta: 9 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
Estas fueron las respuestas del 25% que respondieron que conocía al menos 
uno. 
 
 
● Pregunta 10 “¿En caso de que exista metodología de gestión de 
proyectos dentro de la empresa esta se encuentra incluida en el sistema de 
gestión de calidad de la organización?” 
 
Figura 39. Resultado a la pregunta: 10  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 60% afirmó que si se encuentra incluida en el sistema de gestión de calidad, 
mientras que el 40% manifestaron que no lo está. 
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● Pregunta 11 “¿el inicio del proyecto se da vía con algún documento 
formal?” 
 
Figura 40. Resultado a la pregunta: 11 
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 75% afirmó que si se daba inicio al proyecto con un documento, mientras 
que el 25% respondieron que no. 
 
 
● Pregunta 12 “¿cómo se llama el documento con el cual se da vía formal al 
inicio del proyecto?” 
 
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
Estas fueron las respuestas del 75% que afirmó que si tenían un documento 
con el cual se le daba inicio al proyecto. 
 
 
Figura 41. Resultado a la pregunta: 12  
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● Pregunta 13 “¿se identifican todos los involucrados del proyecto (internos y 
externos)?” 
 
Figura 42. Resultado a la pregunta: 13  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 92% afirmó que si se identifican los involucrados del proyecto, mientras que 
el 8% respondieron que no se identificaban. 
 
 
● Pregunta 14 “¿si se identifican, se les comunica de los aspectos importantes 
del proyecto o no se hace ningún tipo de gestión con ellos?” 
 
Figura 43. Resultado a la pregunta: 14  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 82% afirmó que si se les comunicaban los aspectos relevantes, mientras que 
el 18% aseguraron que no se comunicaba nada. 
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● Pregunta 15 “¿Cómo se lleva a cabo la planeación, definición y control del 
alcance del trabajo de los proyectos?” 
 
Figura 44. Resultado a la pregunta: 15  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 75% afirmó que existe un área encargada de la gestión del alcance de todos 
los proyectos, mientras que el 25% respondieron que se contaba con una 
unidad para cada uno de los proyectos.  
 
 
● Pregunta 16 “¿se realiza el levantamiento detallado del alcance a través de 
la WBS o EDT (Estructura desglosada de trabajo)?” 
 
Figura 45. Resultado a la pregunta: 16  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 67% afirmó que no se hacía descomposición de la EDT, mientras que el 
33% manifestaron que si se hacía. 
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● Pregunta 17 “¿los proyectos que se desarrollan al interior de la empresa 
cuenta con un cronograma de trabajos formalmente establecido?” 
 
Figura 46. Resultado a la pregunta: 17  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 92% afirmó que si se desarrollaba un cronograma al interior de la empresa, 
mientras que el 8% indicaron que no se hacía. 
 
 
● Pregunta 18 “¿el cronograma es una herramienta de seguimiento de la 
ejecución del proyecto?” 
 
Figura 47. Resultado a la pregunta: 18  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 92% afirmó que si usaba el cronograma como herramienta de seguimiento y 
ejecución, mientras que el 8% manifestaron que no lo era.  
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● Pregunta 19 “¿se utiliza datos históricos para la planeación de proyectos 
futuros?” 
 
Figura 48. Resultado a la pregunta: 19  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 75% afirmó que si se usaban datos históricos en la planeación, mientras que 
el 25% respondieron no usarlos. 
 
 
● Pregunta 20 “¿Dónde se consigue la información de los datos históricos?” 
 
Figura 49. Resultado a la pregunta: 20  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 67% afirmó que conseguía la información dentro de la empresa, el 25% a 
través de personas externas y el 8% a través de los empleados. 
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● Pregunta 21 “¿los proyectos que se desarrollan al interior de la empresa 
cuentan con un presupuesto formalmente establecido?” 
 
Figura 50. Resultado a la pregunta: 21  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 92% aseguró que si se cuenta con presupuestos claramente establecidos, 
mientras que el 8% afirmó que no se establecía presupuesto. 
 
 
● Pregunta 22 “¿el presupuesto establecido es seguido y controlado en la 
ejecución del proyecto?” 
 
Figura 51. Resultado a la pregunta: 22  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 92% aseguró que si se sigue y se controla el presupuesto, mientras que el 
8% expresó que no. 
 
 
 
 
90 
 
 
● Pregunta 23 “¿la mayoría de los proyectos se ejecutan dentro del 
presupuesto aprobado o definido con anterioridad o tiene variaciones?” 
 
Figura 52. Resultado a la pregunta: 23  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 92% aseguró que existen variaciones en el presupuesto, mientras que el 8% 
comentó que los proyectos se ejecutan dentro de lo presupuestado. 
 
 
● Pregunta 24 “¿los proyectos cumplen con los requerimientos de calidad 
establecidos por la norma y los clientes?” 
 
Figura 53. Resultado a la pregunta: 24  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 100% aseguró que los proyectos cumplen con los requerimientos de calidad 
establecidos. 
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● Pregunta 25 “¿se lleva a cabo la identificación, planeación y monitoreo del 
riesgo en los proyectos?” 
 
Figura 54. Resultado a la pregunta: 25  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 68% aseguró que si se lleva a cabo, mientras que el 33% respondió que no. 
 
 
● Pregunta 26 “¿se realiza seguimiento y control a los proyectos?” 
 
Figura 55. Resultado a la pregunta: 26  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 100% aseguró que si se realiza seguimiento y control a los proyectos. 
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● Pregunta 27 “¿se realiza reuniones de avance de proyectos?” 
 
Figura 56. Resultado a la pregunta: 27  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 100% aseguró que si se realizan reuniones de avance de los proyectos. 
 
 
● Pregunta 28 “¿existen reuniones de avance de proyecto con proveedores?” 
 
Figura 57. Resultado a la pregunta: 28  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 50% aseguró que si se hacían reuniones de avance con los proveedores, 
mientras que el otro 50% manifestaron que no se hacían. 
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● Pregunta 29 “¿existen reuniones de avance de proyecto con el cliente?” 
 
Figura 58. Resultado a la pregunta: 29  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
92% aseguró que, si se hacían reuniones de avance de proyecto con el cliente, 
mientras que el 8% respondieron que no se hacían. 
 
 
● Pregunta 30 “¿se realiza gestión de cambios al interior de los proyectos?” 
 
Figura 59. Resultado a la pregunta: 30  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 83% aseguró que si se hace gestión de cambios, mientras que el 17% 
manifestó que no se hace la gestión. 
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● Pregunta 31 ¿existe un procedimiento de aprobación de los cambios en el 
proyecto?” 
 
Figura 60. Resultado a la pregunta: 31 
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 75% aseguró que si existe un procedimiento de aprobación de los cambios, 
mientras que el 25% respondió que no. 
 
 
● Pregunta 32 “¿el impacto de los cambios es analizado en el resultado del 
proyecto?” 
 
Figura 61. Resultado a la pregunta: 32  
 
Fuente: encuesta aplicada a proyectos de construcción. 
 
 
El 83% aseguró que si se analizaba el impacto de los cambios, mientras que el 
17% manifestaron que no se analizaba. 
 
 
 
 
 
95 
 
 
4.3.4 Caracterización de la gerencia de acuerdo a los resultados 
obtenidos de la aplicación de la herramienta para edificaciones medianas. 
Teniendo en cuenta que la gerencia que se aplica a estos proyectos podría ser 
más estructurada, se definieron las siguientes variables: características de la 
empresa, metodología, alcance, interesados, cronograma, presupuesto, calidad 
y por ultimo seguimiento y control. De la misma manera el instrumento de 
levantamiento de información es más extenso. 
 
 
Es importante conocer las características de la empresa, conocer o entender 
qué tipo de organizaciones están presentes en el mercado de la ciudad. El 58% 
afirmó que el gerente del proyecto era propietario de la empresa. El 33% de las 
organizaciones son pequeñas empresas seguido de la mediana y gran 
empresa cada una con un 25% del total de la muestra. El 41% de estas 
organizaciones se encuentran en el rango de los 5 a los 24 años de experiencia 
en el mercado. Así, que se puede afirmar que la ciudad de Tunja es un 
mercado atractivo para organizaciones fuertes y con experiencia en la 
construcción. Adicionalmente es un entorno amigable para empresas que 
quieren posicionarse y adquirir experiencia.  
 
 
De la misma manera se encontró que el 42% de las organizaciones invierten en 
capacitación para sus empleados entre 3 y 6 veces al año y es que para poder 
estar vigentes en el mercado es importante actualizar a los miembros de la 
organización. De la misma manera se evidencia que para el 92% de las 
organizaciones el aspecto más importante para la selección del director de un 
proyecto es la experiencia.  
 
 
La metodología hace referencia al uso de estándares o lineamientos 
establecidos por entidades especializadas en la gerencia de proyectos para la 
planificación. El 58% de la población asegura que en sus organizaciones si hay 
establecidos procesos o procedimientos enfocados a la gerencia de proyectos, 
pero el 75% asegura desconocer si se ha adoptado alguna metodología o 
estándar para la dirección de proyectos. El 60% de la muestra asegura que las 
metodologías o procesos enfocados a la gerencia de proyectos están incluidos 
dentro del sistema de calidad de la organización. Se puede evidenciar que si 
bien los gerentes o directores de los proyectos que hacen parte de la muestra 
tienen nociones de las metodologías y estándares para la dirección de 
proyectos no tienen el conocimiento suficiente sobre los mismos. Existen 
vacíos en la preparación de los profesionales en esta área. 
 
 
La definición del alcance es muy importante en los proyectos ya que con un 
alcance debidamente definido es más fácil planificar la forma en la que se 
cumplirán los objetivos. El 75% de la muestra asegura que cuenta con un área 
especializada que define el alcance de todos los proyectos que hacen parte del 
portafolio de la organización. El 67% de las obras visitadas aseguran que no se 
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hace un levantamiento detallado del alcance con EDT o simplemente 
desconocen el término. En esta variable de la gerencia existen muchos vacíos, 
los directores desconocen el uso de herramientas básicas para la definición del 
alcance. Se puede identificar que el 83% de la muestra realiza gestión de 
cambios en el alcance y el 75% afirma que existe un proceso definido para la 
aprobación de estos cambios. 
 
 
Los interesados son muy importantes en la planificación de un proyecto, un mal 
análisis de interesados puede generar problemas para la ejecución de los 
proyectos. El 92% de la muestra aseguró que se hace una identificación de 
interesados del proyecto y el 82% informó que se les comunica y se vincula. De 
la misma manera el 75% asegura que a los proyectos se les da un inicio formal 
con un documento establecido. De esta manera en los proyectos medianos si 
se hace un análisis de interesados y se hace un proceso formal para el inicio 
de la obra. 
 
 
El cronograma como ya se había mencionado es una herramienta muy 
importante para el seguimiento de los proyectos. En el 92% de la muestra se 
cuenta con un cronograma claramente definido y el mismo 92% aseguró que el 
cronograma se usa como herramienta de seguimiento y control en la obra. En 
los proyectos medianos se hace un control más detallado del tiempo en la obra. 
Los gerentes y directores de los proyectos entienden de la importancia del 
tiempo en los proyectos de construcción. 
 
 
El presupuesto hace referencia al costo total del proyecto, de la inversión que 
hay que hacer para que este se pueda ejecutar. El 92% de la muestra asegura 
que se hace un presupuesto formal antes de iniciar con la ejecución del 
proyecto. El 92% también asegura que el presupuesto establecido es seguido y 
controlado en la ejecución, pero el mismo porcentaje asegura que los proyectos 
no se ejecutan dentro de la línea base del presupuesto. En temas de inversión 
estas organizaciones tienen un control más riguroso ya que las cantidades de 
dinero que se manejan en estas obras son grandes y todo se debe ejecutar al 
pie de la letra. 
 
 
La calidad en los proyectos es muy importante, no es más que cumplir con 
todas las normas y estándares que aseguran que lo que se construye se hace 
de la mejor manera. El 100% de la muestra asegura que se cumplen con los 
requisitos de calidad establecidos por el cliente y la norma. La calidad es uno 
de los ítems más importantes y la totalidad de las organizaciones aseguran que 
cumplen con los requerimientos establecidos. 
 
 
El seguimiento y control en las obras civiles es muy importante, esta actividad 
da mayor seguridad de que el proyecto cumpla con los objetivos establecidos. 
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El 67% de la muestra asegura que identifica los riesgos que pueden llegar a 
afectar al proyecto. El 100% asegura que se hace seguimiento y control a las 
actividades que se ejecutan para el cumplimiento de los objetivos. Las 
reuniones de avance son muy importantes, el 92% de la muestra aseguro que 
hace las reuniones de este tipo con el cliente mientras que solo el 50% 
manifiesta que las hacía con los proveedores. 83% opinan que en presencia de 
cambios se hace un análisis del impacto de los mismos en el resultado del 
proyecto. Se puede afirmar que estas organizaciones se preparan para ejercer 
un seguimiento y control detallado, y es que en la ejecución es en donde se 
hace realidad el objetivo principal. Es muy importante tener sistemas de control 
de calidad que permitan que la ejecución del proyecto llegue a feliz término. 
 
 
En los proyectos medianos se identificó que la gerencia de proyectos está 
sujeta a procesos más claros. Los directores y gerentes están más preparados 
y empapados de las herramientas y metodologías existentes para el apoyo de 
la actividad gerencial. Pero aún existen muchos vacíos que afectan la 
aplicación de estos procesos y procedimientos. Es necesario que la gerencia 
de proyectos se impulse más en la ciudad y ojalá que los entes 
gubernamentales apoyen e impulsen la capacitación y preparación. 
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 4.4 ANALISIS DE RESULTADOS  
 
 
Se puede apreciar que para los proyectos de uno a 3 pisos no se aplica un 
ejercicio gerencial como se debería. No existe planificación detallada e 
inclusive se omiten muchos procesos por economía. En estos casos muchas 
de las decisiones se toman por convicción y otras por necesidad, pero pocas se 
toman con un trasfondo que argumente realmente la decisión. Como no se 
realiza una planificación detallada y prácticamente no se gerencia el proyecto 
muchas veces el alcance que se define en un principio se ve afectado por 
cambios que surgen en la ejecución. 
 
 
En una buena parte de los proyectos no se hace una gestión de interesados ni 
de riesgos y esto incrementa las posibilidades de fallas en este tipo de 
proyectos. Tampoco es común que se usen herramientas básicas como el 
cronograma, así que es difícil hacer un control sobre el avance de este tipo de 
obras. Lo único que se hace de manera detallada en la mayoría de los 
proyectos es el presupuesto, si bien no se hace de la misma forma que en 
proyectos de una cuantía mayor si se hace una evaluación de todos los gastos 
que acarrea la ejecución de este tipo de proyectos.  
 
 
En general este tipo de proyectos están orientados más por la experiencia de 
personas que viven de la construcción como los maestros de obra. Sin 
embargo en la mayoría de las ocasiones los imprevistos aparecen y los 
proyectos se ven afectados en términos de alcance, tiempo y costo. Son 
consecuencias de la ejecución sobre la marcha de estos proyectos. 
 
 
En los proyectos medianos, es decir de 4 a 6 pisos se puede apreciar una 
gerencia detallada. Todos estos proyectos hacen parte del portafolio de 
constructoras lo que conlleva que su planificación sea detallada y muy diferente 
a los proyectos pequeños o casas. En la ciudad hay una buena presencia de 
organizaciones pequeñas, es decir que Tunja se ha convertido en un mercado 
importante para esas constructoras que quieren posicionarse en el mercado, 
aunque también están presentes organizaciones del tipo micro, mediana y gran 
empresa. Para la mayoría de estas organizaciones el criterio de selección de 
personal más importante es la experiencia, es más fácil vincular a un 
profesional que comprenda todo lo que conlleva un proyecto de construcción ya 
que así se minimizan los riesgos. 
 
 
En algunas de estas organizaciones ya existen protocolos y buenas prácticas 
adoptadas de estándares y metodologías reconocidas. Por ejemplo en una 
parte de los proyectos se hizo la gestión de interesados y se tomaron medidas 
para vincularlos al proyecto. Al interior de las organizaciones se cuenta con 
procesos o procedimientos enfocados a la gestión, gerencia y desarrollo de los 
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proyectos, la inversión y la cantidad de recursos que se mueven obligan a las 
organizaciones a prepararse para que no se incurra en errores que puedan 
representar pérdidas para la organización y el cliente. 
 
 
En otros casos se evidencio que no se realiza una verdadera capacitación al 
personal de la organización ya que los encargados de los proyectos no están 
familiarizados con conceptos como EDT o estándar. Solo tienen conocimiento 
de algunos procedimientos básicos como por ejemplo los documentos de 
iniciación del proyecto, el análisis de interesados y en algunos casos el análisis 
de riesgos.  
 
 
En la mayoría de proyectos se lleva un registro de las lecciones aprendidas de 
proyectos ya ejecutados. Estos datos históricos aportan información valiosa 
para sobrellevar inconvenientes y percances que se pueden presentar, esto 
hace parte de las buenas prácticas de la gerencia de proyectos. También se 
evidencio que en los proyectos medianos la relación con el cliente es mucho 
más formal, se programan reuniones de avance del proyecto, así como también 
existen protocolos para la notificación y socialización de cambios. 
 
 
En general se puede diferenciar claramente el ejercicio gerencial de un caso a 
otro. Para las edificaciones pequeñas se improvisa más y no se cuenta con 
protocolos ni estructuras detalladas que apoyen la planificación ni la gerencia 
en este tipo de proyectos. Por el contrario, para los proyectos medianos se 
identifican buenas prácticas que contribuyen a la optimización de la gerencia de 
proyectos y la planificación. 
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5. DESARROLLO DE LA GUÍA 
 
 
Con el levantamiento de la información a través de los instrumentos diseñados 
se puede hacer un diagnóstico de la gerencia de los proyectos de construcción 
de la ciudad. 
 
 
Es necesario que se haga un acompañamiento para el éxito de estos 
proyectos, ya que muchos no se culminan por las deficiencias en la 
planificación. 
 
 
La guía es un aporte de la investigación y fruto del diagnóstico realizado, se 
diseñó de tal manera que apoye al gerente con un camino seguro diseñado 
para hacer una buena planificación de los proyectos. 
 
 
5.1 ESTRUCTURACIÓN DE LA GUÍA 
 
 
De acuerdo al análisis de la investigación y las falencias encontradas en la 
gerencia de proyectos de construcción se decidió plantear la guía basada en 
tres pilares fundamentales. Una descripción de las características de la ciudad 
de Tunja, es importante conocer el entorno en el que se desarrollan los 
proyectos y más cuando en la construcción intervienen tantos factores que 
pueden afectar el desarrollo normal de la obra. La segunda parte explica la 
formulación de proyectos y el funcionamiento e importancia del marco lógico a 
nivel mundial. Se hace una breve explicación de que compone el marco lógico 
y cuál es la forma de usar esta metodología. La última parte es el aporte de la 
investigación, es un proceso diseñado con base en la adaptabilidad de 
herramientas y procesos del PMBOK. Se describe un procedimiento para la 
planificación de proyectos ilustrando todo lo que hay que tener en cuenta para 
que se cumplan los objetivos exitosamente. 
 
 
5.2 COMPONENTES DE LA GUÍA 
 
 
La “guía para la planificación de proyectos de construcción en la ciudad de 
Tunja” está compuesta por tres capítulos: 
• Características de la ciudad de Tunja 
• ¿Cómo formular proyectos? 
• Aspectos importantes para la gerencia de proyectos 
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5.2.1 Características de la ciudad de Tunja 
 
El factor climático se debe tener en cuenta siempre en la planificación de los 
proyectos de construcción. La guía incluye una descripción del clima de la 
ciudad de Tunja, incluyendo aspectos como la temperatura y las épocas de 
lluvia. También se incluyen mapas de la ciudad con características relevantes 
para la selección de la ubicación de un proyecto. El mapa de vulnerabilidad por 
inundación muestra las zonas susceptibles a crecidas en épocas de lluvia, el 
mapa de vulnerabilidad por erosión muestra las zonas más afectadas por este 
fenómeno que claramente no son recomendables para construir y el mapa de 
tratamiento urbanístico que habla de la intervención que se puede hacer en las 
zonas útiles de la ciudad. 
  
Figura 62. Portada parte 1 
Fuente: elaborada por los autores 
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5.2.2 ¿Cómo formular proyectos? 
 
La formulación de proyectos es un aspecto muy importante. Sin embargo para 
formular adecuadamente un proyecto es indispensable conocer que lo 
compone y como funciona. Por eso se incluyó el ciclo de los proyectos, que 
muestra la forma en la que las etapas de un proyecto se relacionan entre sí y 
como el ciclo está presente en todas las fases. 
 
 
La parte más importante de este segundo capítulo es la metodología del marco 
lógico. Esta metodología es usada a nivel mundial, incluso es adoptada por 
muchas entidades en Colombia. Se hace una descripción de los principales 
componentes de la metodología y de la forma en la que se usa. El marco lógico 
es muy efectivo y practico así que es importante su inclusión en la guía. 
  
Figura 63. Portada parte 2 
Fuente: elaborada por los autores 
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5.2.3 Aspectos importantes para la gerencia de proyectos 
 
La última parte de la guía incluye una plantilla diseñada a partir de la sexta 
edición del PMBOK. Esta edición trae una posibilidad de adaptar el estándar a 
los proyectos. La adaptabilidad consiste en escoger de los procesos que 
propone el PMI en su estándar, cuales son realmente importantes y útiles 
dependiendo del tipo de proyecto y del enfoque. Así que se introducen los 
criterios de adaptabilidad para que el lector pueda comprender cuál fue la 
evaluación o el criterio para seleccionar los procesos plasmados en la guía. 
 
 
El procedimiento planteado dentro de la guía está diseñado y basado en los 
siguientes grupos de procesos: gestión de integración del proyecto, gestión de 
interesados del proyecto, gestión del alcance, gestión del cronograma del 
proyecto y gestión del costo del proyecto. Los procesos seleccionados son los 
de mayor relevancia en la planificación. 
  
Figura 64. Portada parte 3 
Fuente: elaborada por los autores 
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Herramienta informática. El procedimiento está acompañado de una 
herramienta informática. El objetivo es que la gestión se entienda más 
fácilmente con esta y se pueda aplicar a cualquier proyecto de construcción. El 
procedimiento esta explicado detalladamente, de tal manera que para el 
gerente o persona designada para la dirección del proyecto sea fácil 
comprender como y en qué momento se aplican los procesos. 
 
  
 
 
La finalidad de esta guía es brindar una herramienta para optimizar la gerencia 
de proyectos en Tunja. Si bien, la experiencia hace que los gerentes y 
directores tengan la gestión y criterios suficientes para tomar decisiones es 
necesario el acompañamiento. Se busca que a través de la guía el riesgo de 
fallo disminuya, es una manera de aportar a la dirección de proyectos de 
construcción en Tunja y una invitación a mejorar e innovar. 
 
Figura 65. Herramienta informatica 
Fuente: elaborada por los autores 
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6 CONCLUSIONES 
 
 
Caracterizar la gerencia de proyectos en la ciudad de Tunja es un ejercicio que 
representa un desafío. Pero a través de esta investigación se pueden identificar 
aciertos y falencias. El diagnostico en la ciudad no es muy positivo, se cometen 
errores por omitir procesos necesarios en la planificación y se improvisa con 
otros. Es necesario empezar a innovar y generar un cambio con la forma en la 
que se planifica y se gerencia los proyectos de construcción en Tunja para 
obtener resultados más positivos aprovechando el momento que atraviesa la 
construcción en la ciudad y el departamento. 
 
 
Es necesario que las entidades encargadas de recolectar la información sobre 
los proyectos que se radican en la ciudad lleven un control más detallado. Para 
la caracterización de la muestra se identificaron muchos problemas porque no 
se lleva un control adecuado de la información y se dificulta obtener datos 
claros y específicos. 
 
 
Se identificaron muchos errores en la actividad gerencial. No se cuenta con la 
preparación suficiente y en la ciudad no existe una metodología que apoye el 
trabajo de los gerentes que ejecutan los proyectos. Tampoco hay un 
acompañamiento por parte del municipio así que esto afecta el desarrollo de 
los proyectos en la ciudad. 
 
 
Se logró construir una guía para la planificación de proyectos de construcción 
en la ciudad de Tunja. Esta guía se basa en tres pilares fundamentales. 1.  
Características de la ciudad de Tunja, 2. ¿Cómo formular proyectos? 3. 
Aspectos importantes para la gerencia de proyectos. Viene acompañada de 
una herramienta en Excel basada en los entregables recomendados por el pmi. 
De esta manera se busca aportar a la mejoría y optimización de la gerencia de 
proyectos de construcción en la ciudad de Tunja 
 
 
El crecimiento de la ciudad se ve acentuado hacia el costado nor-oriental. 
Gracias a la aparición de centros comerciales como Unicentro y a la presencia 
de almacenes de cadena como Makro las constructoras han optado por 
desarrollar sus proyectos en esta zona. 
 
 
Hay un desconocimiento de las metodologías y herramientas disponibles para 
optimizar la gerencia de proyectos. Se puede evidenciar en el caso de la EDT, 
desconocida en la mayoría de los proyectos que hicieron parte del estudio. 
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No se está innovando dentro de la ciudad. Aun se usan practicas obsoletas y 
no existen incentivos que motiven a los constructores que intervienen en la 
ciudad a buscar nuevas formas de gerenciar y planificar sus proyectos de 
construcción.  
 
 
El ejercicio de encuestar a gerentes y directores de proyectos se hace un poco 
complicado. Existe desconfianza y muchas veces la falta de conocimiento del 
tema provoca escepticismo y negativa para asumir el ejercicio. 
 
 
La mala praxis de la gerencia de proyectos en la ciudad no proviene 
únicamente por la falta de preparación y capacitación de gerentes y 
organizaciones. Aplicando la encuesta se conoció el descontento de los 
propietarios de vivienda con la curaduría por la lentitud o falta de apoyo para la 
ejecución de sus proyectos. 
 
 
Las obras pequeñas como casas no poseen una debida planificación, en la 
ciudad se evidencia que el empirismo y la improvisación se adueñan de este 
tipo de proyectos de construcción. Esto concluye en retrasos, aumentos en el 
presupuesto y demás por los continuos cambios en el alcance. 
 
 
El factor climático es de los menos tenidos en cuenta en la planificación básica 
que se hace para proyectos pequeños. Pero en muchas de las ocasiones es el 
que más condiciona y afecta el desarrollo de los mismos. La afectación por el 
clima una de las consecuencias de la mala planificación que se hace en estos 
proyectos. 
 
 
La construcción de proyectos como casas se ve afectada por la continua 
improvisación. Ya sea por convicción o por necesidad, se toman decisiones sin 
argumentos que afectan en términos de tiempo costo y calidad a estos 
proyectos. 
 
 
Es necesario establecer canales de información y apoyo para la construcción 
de proyectos de vivienda pequeña. La mayoría de estos proyectos se ven 
afectados por el desconocimiento de buenas prácticas gerenciales. 
 
 
En los proyectos medianos, es decir de 4 a 6 pisos se evidencia una gerencia 
de proyectos mucho más organizada y sistematizada. Si bien ya se evidencian 
procesos y sistemas que apoyan la gerencia aún se encuentran vacíos que 
afectan el desarrollo y planificación del proyecto. 
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Es posible que en muchas de las organizaciones no se capacite 
adecuadamente al personal que hace parte de sus equipos. A través del 
levantamiento de la información se puede deducir que los profesionales al 
frente de los proyectos tienen vacíos en aspectos muy importantes de la 
gerencia de proyectos. 
 
 
Controlar todos los aspectos y frentes en un proyecto de construcción es una 
tarea dispendiosa que requiere dedicación, tiempo y conocimientos, hay 
situaciones que se salen de las manos y deben tomarse decisiones para 
amortiguar el efecto. De allí la importancia de un análisis de riesgos, en la 
investigación se puede apreciar que este aspecto se evalúa en los proyectos 
medianos mientras que en los proyectos pequeños o casas se omite, o 
inclusive no se tiene conocimiento de su existencia. 
 
 
La construcción está pasando por un momento importante en la ciudad de 
Tunja. El sector gubernamental debe incentivar la investigación en los claustros 
universitarios para optimizar la gerencia y ser pioneros en el país. 
 
 
Es necesario profundizar en el apoyo de las entidades bancarias a la 
construcción de la ciudad. El crédito de construcción influye de manera notable 
en la formulación y planificación de este tipo de proyectos. 
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7  RECOMENDACIONES 
 
 
La vinculación de expertos a los proyectos de construcción es de vital 
importancia. El apoyo de personas con la preparación suficiente ayuda a que la 
toma de decisiones se haga adecuadamente. 
 
 
Las herramientas de gestión de proyectos deben ser seleccionadas de acuerdo 
al tamaño de la constructora y a los servicios que ofrece. 
 
 
Se debe realizar el análisis de interesados. Así como también, se debe vincular 
al proyecto para evitar que afecten su desarrollo en la etapa de ejecución. 
 
 
Antes de iniciar un proyecto se debe consultar el uso de suelo que está 
disponible en la zona de la construcción. Muchas veces se omite esta consulta 
y la ejecución del proyecto se ve truncada. 
 
 
Se debe implementar el uso de la WBS o EDT. Esta herramienta permite 
establecer de manera gráfica la cantidad de actividades necesarias para lograr 
un entregable de manera jerárquica, así que es más fácil asignar tareas y 
responsabilidades.  
 
 
Se debe hacer una revisión más detallada de la legislación que cobija los 
proyectos de construcción. Existen diferentes normas y decretos para las 
edificaciones según su carácter, ya sea privado o público. 
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